




รายงานการติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖




ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๗๑.๒๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๑๖๓.๗๘๕ ล้านบาท^๑ รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๔๖๕ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๐๑๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑



^๑ มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕


สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖)




สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖)


ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ผลการดำเนินการ									
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละ ของงาน ทั้งหมด	รวม แผนงาน/ โครงการ/ งาน (๑) - (๓)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิก ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาระบบบริหาร และเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงใน ยุคดิจิทัล	๒	๒๕.๐๐	๑๑	๑๘.๙๗	๓	๓๐.๐๐	๑๖	๙	๕๖.๒๕	๔	๒๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๓	๑๘.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้ มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒	๒๕.๐๐	๗	๑๒.๐๗	๓	๓๐.๐๐	๑๒	๙	๗๕.๐๐	๒	๑๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	๘.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหาร คลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศชาติและประชาชน และ ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับ ดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๒.๕๐	๑๘	๓๑.๐๓	๓	๓๐.๐๐	๒๒	๘	๓๖.๓๖	๑๐	๔๕.๔๕	๓	๑๓.๖๔	๐	๐	๑	๔.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๓๗.๕๐	๒๒	๓๗.๙๓	๑	๑๐.๐๐	๒๖	๑๔	๕๓.๘๕	๑๐	๓๘.๔๖	๐	๐.๐๐	๐	๐	๒	๗.๖๙
รวมทั้งสิ้น	๘	๑๐๐	๕๘	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๗๖	๔๐	๕๒.๖๓	๒๖	๓๔.๒๑	๓	๓.๙๕	๐	๐	๗	๙.๒๑

แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖



การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๗๗๒.๓๕๗	๒,๔๗๓.๙๖๗	๘๙.๒๔	๒๙๘.๓๙๐	๑๐.๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒๒๐.๑๑๒	๑๘๗.๔๙๑	๘๕.๑๘	๓๒.๖๒๑	๑๔.๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการ ดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๙๑๗.๔๖๒	๘๕๕.๕๘๐	๙๓.๒๖	๖๑.๘๘๒	๖.๗๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๒๕๓.๘๕๔	๑,๐๖๖.๙๒๐	๘๕.๐๙	๑๘๖.๙๓๔	๑๔.๙๑
รวม	๕,๑๖๓.๗๘๕	๔,๕๘๓.๙๕๘	๘๘.๗๗	๕๗๙.๘๒๗	๑๑.๒๓
เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๑,๐๑๐.๐๐๐	๑,๐๑๐.๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
งบจ่าย กตป.	๙๗.๔๖๕	๙๓.๖๖๒	๙๖.๑๐	๓.๘๐๓	๓.๙๐
รวมทั้งสิ้น	๖,๒๗๑.๒๕๐	๕,๖๘๗.๖๒๐	๙๐.๖๙	๕๘๓.๖๓๐	๙.๓๑

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๑๑ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๗๒.๓๕๗ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๔ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๔๙.๕๓๖ ล้านบาท และสามารถก่องหนผู้กัพนได้จำนวน ๔๒๔.๔๓๑ ล้านบพท รวมทังสิ้น ๒,๔๗๓.๙๖๗ ล้านบพท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๔ คงเหลือจำนวน ๒๙๘.๓๙๐ ล้านบพท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๒ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๗ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทังสิ้น ๒๒๐.๑๑๒ ล้านบพท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๒ โครงการ และยกเลิกดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๕.๑๒๓ ล้านบพท และสามารถก่องหนผู้กัพนได้จำนวน ๑๒.๓๖๘ ล้านบพท รวมทังสิ้น ๑๘๗.๔๙๑ ล้านบพท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๘ คงเหลือจำนวน ๓๒.๖๒๑ ล้านบพท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๒ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๑๘ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทังสิ้น ๙๑๗.๔๖๒ ล้านบพท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๘ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๐ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทวงพัสดุฯ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๐๙.๖๐๘ ล้านบพท และสามารถก่องหนผู้กัพนได้ จำนวน ๑๔๕.๙๗๒ ล้านบพท รวมทังสิ้น ๘๕๕.๕๘๐ ล้านบพท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ คงเหลือจำนวน ๖๑.๘๘๒ ล้านบพท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๒๒ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๕๓.๘๕๔ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ มีการกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑๔ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๐ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๑๓.๖๕๕ ล้านบาท และสามารถก่องหนผู้กพันได้จำนวน ๑๕๓.๒๖๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๖.๙๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙ คงเหลือจำนวน ๑๘๖.๙๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๑

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยในปี ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลต่างๆ ที่แสดงถึงการขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายในการยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงานไปสู่สำนักงานดิจิทัล และเป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่บนหลักธรรมาภิบาล อาทิ ๑) เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน รางวัลเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงสร้างให้เกิดความภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม” ๒) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนน ๙๘.๔๘ ซึ่งเป็นอันดับที่ ๑ ของประเภทหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เข้าร่วมการประเมิน ๓) รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ “DG Awards 2023” เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ๔) ประกาศนียบัตรรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ๕) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) ๖) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล ๗) รางวัลชมเชย Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 ประเภทหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล (Regulator) โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงมีการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๘) รางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Digital Government Award โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) และ ๙) รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับโล่มาตรฐาน ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ปีซ้อน โดยได้ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เป็นต้น โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

๑) ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. และยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อาทิ

- จัดทำหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. สำหรับพนักงาน สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ หลักสูตร พร้อมจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน “ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสรุปปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข การปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป โดยศึกษาจากปัจจัยความสำเร็จของหน่วยงาน ผลการประเมินของแต่ละตัวชี้วัด และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมรับทราบและร่วมกันพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการ/ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจให้ดีขึ้น

- จัดกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานสำนักงาน กสทช. ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี สามารถเป็นต้นแบบทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๖ รวมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

- เข้าร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และจัดนิทรรศการของสำนักงาน กสทช. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในภารกิจด้านการทุจริตด้วย และแสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกด้านการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน กสทช. ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตร่วมกันภายในงาน

- สร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร จำนวน ๓ เรื่อง อาทิ การจัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สารคดี ชุดละครสั้น สื่อวิทยุกระจายเสียง วิดีโอสั้น (Short Video) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อนอกบ้าน (Out of home) ฯลฯ การจัดนิทรรศการ/งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่สำคัญขององค์กร การสร้างความตระหนักรู้การใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสาร และเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ และการผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

- สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้จัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่าง ๆ ประจำปีแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามแผน รวมทั้งได้ดำเนินการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

๒) ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับสำนักงาน กสทช. ให้มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล โดยได้พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติงานภายในสำนักงาน กสทช. เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติการกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสำคัญ อาทิ

- ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Driven Portal) สำหรับการบริหารจัดการรายงานภายในระบบ เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนและเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนด้วยข้อมูล

- ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. ให้มีเครื่องมือที่ช่วยบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ด้วยตนเอง (Citizen Developer) แล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีโครงสร้างภาพรวมการเชื่อมโยงกระบวนการงานและระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มกระบวนการงานที่จะช่วยยกระดับกระบวนการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ในรูปแบบดิจิทัลส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น นำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานดิจิทัล (Digital Culture) ของสำนักงาน กสทช.

- ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและความปลอดภัยจากการใช้งานมากยิ่งขึ้น

- ได้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดีแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และลดปริมาณการใช้งานโทรฟิชคิงเข้ามายังสำนักงาน กสทช.

- ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นระบบในการบริหารสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบการทำงานได้แบบ Real time เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนงานบริการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกประเภท ให้สามารถบริการข้อมูลแก่ประชาชนและบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 โดยดำเนินการนำกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกรอบมาตรฐานด้านข้อมูลส่วนบุคคลมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ได้ผ่านการรับรองและได้รับใบรับรอง (CERTIFICATE) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และระบบบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 จากการตรวจประเมินจากบริษัท BSI Group ประเทศไทย จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ

เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

๑) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสารแล้วเสร็จ ได้แก่ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ได้บรรลุผลสำเร็จ อาทิ

- จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว การจัดสัมมนาเรื่อง "สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์และมีมาตรฐานในสื่อ" จัดค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่สื่ออย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- จัดอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติการแปลสำหรับล่ามภาษามือในการบริการทางโทรทัศน์ ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ (Sign Language) และพัฒนาทักษะในการล่ามให้มีคุณภาพและคนพิการที่รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบและติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนจากเทคโนโลยี 5G สำหรับงานระบบอาคารและที่พักอาศัย ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งภาครับเทคนิคการติดตั้งและดูแลระบบ รวมทั้งการป้องกันสัญญาณรบกวนจากเทคโนโลยี 5G

- จัดอบรมผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนะนำเทคนิคในการประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอม ให้สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนร่วมกับระบบได้อย่างเหมาะสมกับงาน และเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. เป็นอย่างดี

- จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับผู้ประกอบกิจการหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป และจัดอบรมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ส่งผลให้ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าฟังเฝ้าชมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

- จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) เพื่อสามารถใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ทำให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น

- จัดอบรมพัฒนาวิทยากรด้านวิทยุคมนาคมให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. (Train the Trainer) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสำนักงาน กสทช. อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนผลกระทบและสิทธิที่ผู้บริโภคได้รับจากการกำกับดูแลที่โปร่งใส และเป็นธรรม

- จัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแนวคิดเชิงบวกในการทำงานภายใต้ภาวะของการเปลี่ยนแปลง ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ การจัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดอบรม “เสริมทักษะการผลิตรายการพอดแคสต์อย่างมืออาชีพ” การจัดอบรมเขียนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานีวิทยุคดิจิทัล การจัดอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกัน เพื่อส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกันด้านการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้งสำหรับผู้สื่อข่าวในประเทศไทย” การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยได้จัดทำรายการศึกษาวิจัยผลการอบรมบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป ซึ่งส่งผลให้บุคลากรในกิจการโทรทัศน์ได้ยกระดับมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกันด้านการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

๒) ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนงานทางด้านวิชาการ อาทิ ได้ดำเนินการการศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบเศรษฐกิจและเผยแพร่แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย) แล้วเสร็จ โดยสามารถนำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มาใช้ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อนโยบายของ กสทช. ที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไป และได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ และร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลแบบสำรวจสำหรับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ได้นำข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ในการจัดทำดัชนีราคาในกิจการโทรทัศน์ นำไปใช้ในการจัดทำบทความวิชาการใน รวมทั้งอยู่ระหว่างการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลด้านวิชาการที่จำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิชาการ กสทช. (NBTC Research Hub) สำหรับเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นต่อการศึกษาเชิงวิชาการจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. เป็นต้น

๓) การจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการเผยแพร่สาธารณะ อาทิ (๑) ได้จัดทำวารสารวิชาการ “NBTC Telecom and Broadcasting Barometer” ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ และบทวิเคราะห์สภาพตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวม

ข้อมูล ศักยภาพวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบเป็นพื้นฐานในการจัดทำนโยบายผ่านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based policy) และวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและมาตรการอย่างรอบด้านก่อนการนำไปใช้จริง โดยข้อมูลที่นำเสนอในวารสารดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงสถานการณ์ประจำปี สะท้อนให้เห็นภาพรวมของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคส่วน (Sector) ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและมากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้ กสทช. นำไปใช้ในการวางกฎกติกาในการกำกับดูแล Sector นี้ได้อย่างรอบด้านและรวดเร็ว (๒) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) : Centre of Policy Studies (CoPs) จัดทำแบบจำลอง Computable General Equilibrium (CGE) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศได้ อาทิ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมใดได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เป็นต้น โดยแบบจำลองดังกล่าวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน ๑๘๐ อุตสาหกรรม รวมถึงจำแนกกลุ่มประชาชนตามลำดับรายได้ ๕ ชั้น ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบจำลองดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก CoPs เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

๔) การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ อาทิ

- จัดประชุม Regulatory Network Meeting (RNM 2023) ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดุสิตธานี ลาгуна ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการกำกับดูแล และข้อมูลเชิงลึกของผู้แทนหน่วยงานระดับสูง องค์กรกำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งการประชุมหารือ RNM 2023 ถือได้ว่าเป็นเวทีที่ Policy Stakeholders จากทั่วโลก ได้ขับเคลื่อนแนวทางในการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความสมดุลด้านนโยบายที่การกำกับดูแลสามารถนำไปสู่การแข่งขันและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ในขณะที่ก็สามารถปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

- จัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖ (The 16th International Telecommunications Society Asia - Pacific Regional Conference (ITS Asia - Pacific 2023) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ผู้กำหนดนโยบาย (Policymaker) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) นักวิชาการอิสระและภาคการศึกษา (Academic) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ผ่านเวทีการประชุมหลัก (Plenary session) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Ritsumeikan Asia Pacific University เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช.

- จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ “NBTC Academic and Futuristic Conference 2023” (NAFC 2023) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างคลังความรู้ในงานวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

๑) ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการอนุญาตกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ ๒๗ - ๒๗.๕ กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ ๒๗.๕ - ๓๑ กิกะเฮิรตซ์ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒๘ กิกะเฮิรตซ์ ทั้ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ได้มีมติรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒๘ กิกะเฮิรตซ์ และเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการอนุญาตกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ ๒๗ - ๒๗.๕ กิกะเฮิรตซ์ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอเรียบร้อยแล้ววันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒) ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียม สื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิญญูของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ต่อแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศแล้วจำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศหลังรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ภายในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ ต่อไป

๓) ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โดยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๗๕ การประชุม รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๗ การประชุม อาทิ การประชุม Girls in ICT Day Thailand 2023 การประชุมหารือทวิภาคี ครั้งที่ ๓ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน The President of the Office of Electronic Communications (UKE) สาธารณรัฐโปแลนด์ การประชุม International Symposium on Digital Inclusion การประชุมเชิงวิชาการ APT Symposium 2023 การประชุม ITU cademy Training Centre 2023 (ITU ATC

2023) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Telecommunications Regulatory Policies and the Future of Digital Trade และ การประชุม NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem เป็นต้น

๔) ได้ดำเนินการยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการบริการประชาชน ในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม แล้วเสร็จ อาทิ

- จัดหาและพัฒนาารถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ประชาชนได้รับการออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ นอกสถานที่ได้ อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

- ดำเนินโครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบตรวจสอบและควบคุมชุดอุปกรณ์ Sensor ติดตั้งประจำสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกลเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูลและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมชุดสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกลระหว่างสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

- จัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ภาค/เขต สามารถปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคลื่นความถี่และสามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต

- จัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีฯ ส่งผลให้การตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประเภทเทคโนโลยีสูงของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถนำข้อมูลตรวจสอบมาประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว

- พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ เพื่อสามารถบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานของสำนักงาน กสทช. ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสอบและบูรณาการเข้ากับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางนโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และลดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะส่งผลให้ สำนักงาน กสทช. มีระบบวิเคราะห์และลดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ช่วยในการลดเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเสียงที่มีใช้งานจากการบันทึกข้อมูล การออกอากาศวิทยุกระจายเสียง และยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหารายการและโฆษณาของวิทยุกระจายเสียงให้สะดวก รวดเร็ว มีความเป็นอัตโนมัติ และสามารถลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น

- ดำเนินโครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีชุดสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นที่เป็นสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตลอดเวลา ในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการรบกวนทางสัญญาณต่ออุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่มีความไวต่อผลตอบสนองทางคลื่นความถี่และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ย่านชุมชน เป็นต้น จำนวน ๓ สถานี เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้ครอบคลุมในย่านความถี่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการกำกับดูแลด้านการแพร่กระจายคลื่นของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กทช. มท.๕๐๐๑ - ๒๕๕๐ รวมทั้งสอดคล้องตามพันธกิจตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการ ดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

๑) ดำเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้อง กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเสร็จ โดยได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ ในปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติที่สมควรปรับเปลี่ยน เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง ไป พร้อมทั้งบทสรุปที่สำคัญจากงานวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นหนังสือ เรื่อง "นิเวศสื่อโทรทัศน์ไทยกับแนวทางการ กำกับดูแลในยุคสตรีมมิ่ง" ซึ่งได้จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ณ สำนักงาน กสทช. แล้วตลอดจนรวบรวม ความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย นำมาพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและ การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

๒) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม แล้วเสร็จ อาทิ การติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีบีโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงาน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีรายงานข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการในมิติทาง สังคมในภาพรวม ที่สามารถใช้เสนอต่อระดับนโยบายและประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการผลักดันงานมิติเชิงสังคม ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป การดำเนินการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ สำหรับรองรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ และประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อรองรับการบริการด้านการอนุญาตและการกำกับดูแลเกี่ยวกับ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ การพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย ส่งผลให้ปัจจุบันสามารถ ใช้งานระบบฯ ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ oneforall.nbtc.go.th ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการ ทำงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนงานและสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สามารถใช้เป็นช่องทางในการประสานงานและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง การจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมที่เกิดจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายๆ ระบบ รวมทั้งมีรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการบริหารงานข้อมูลสายงานกิจการโทรคมนาคม จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ จากรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration ส่งผลให้ สำนักงาน กสทช. มีระบบ Any Registration ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว พร้อมให้บริการประชาชน ซึ่งจะทำให้ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอรับอนุญาตกับสำนักงาน กสทช.

๓) ดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทยแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือระบบด้านเทคนิคสำหรับการออกอากาศและมีระบบป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ซึ่งทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการทำงานของศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ให้มากยิ่งขึ้น

๔) จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหามือถือสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนสิทธิการใช้งานเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายเว็บและโซเชียลของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เท้าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕) ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านกิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Web Portal ในการส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและรายงานสถานะความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้สำนักงาน กสทช. ทราบ

๖) ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ทั้งนี้ รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดจ้างตามกระบวนการพัสดุ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การยื่นเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อลดจำนวนการล่าช้าของการดำเนินงาน และการยกเลิกโครงการที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ/เอกสารไม่ตรงตามที่ระเบียบกำหนด หรือจากความซ้ำซ้อนของรายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR) โครงการ โดยในกรณีการยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือเกิดความขัดข้องระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่โดยเร็วให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/งานตามยุทธศาสตร์และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยเร่งรัดติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด รวมทั้ง เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน โดยมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนดำเนินโครงการ และมีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน หรือก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่าไตรมาสที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณนั้น หากไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากพบความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรืออาจเกิด

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ควรเร่งทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานและแผนประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ไปใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓.๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเริ่มวางแผนการดำเนินงานและขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรศึกษาแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๓.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ที่ได้ภายหลังการดำเนินงาน/โครงการ โดยมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการ

๓.๕ ทุกหน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจงานของแต่ละสำนัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่อาจทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามปกติ ที่จะส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓.๖ สำนักงานฯ ควรนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ให้มีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ชัดเจน ในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วน และปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้เข้มข้นขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับสำนักงานฯ

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๙๓.๕๖	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๙๕.๘๔	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลีนความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๕๘	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	
๗	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๙	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๒	โครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของ สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๓	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	๘๙.๗๗	
๑๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID (ระยะที่ ๓)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๖๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารสถาบันวิทยาการและการเสริมสร้างสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๑๐๐.๐๐	๙๕.๖๓	
๒	แผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล	๑๐๐.๐๐	๘๒.๗๐	
๓	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๗๘.๘๒	
๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๙๗.๑๑	
๕	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๙๒.๗๑	
๖	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิกดำเนินการ
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๙	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS)	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๑๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๘๑.๔๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๙๗.๒๕	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๐๐.๐๐	๖๓.๑๑	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	โครงการจัดหาและพัฒนาารถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานมือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๗	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๒๐	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๖๒.๙๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๙๓.๕๗	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๗๑	
๓	แผนงานสนับสนุนการกักการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	๑๙.๑๕	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ชิปโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๑๒	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๑๕	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๖	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๑๘	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล บริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๑๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาการกิจภายใต้แผนการจัดให้มี บริการ USO ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนในด้านกิจการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๒๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบ Any Registration	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๗๒.๙๐	

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖																					
ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ขององค์การดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๑	แผนงานบริหารองค์กร	บก.	๖๘๗.๕๑๘	๖๘๗.๕๑๘	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ ภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กรแล้วเสร็จ	๙๓.๙๖	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๑	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยก.	๑,๕๒๒.๑๐๒	๑,๕๒๒.๑๐๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็ม รูปแบบ และยกระดับ กระบวนการทำงานและการ ให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชน				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนิน ภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร แล้วเสร็จ	๙๕.๘๔	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๑	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับ ดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม	สป.	๑๓๔.๒๘๖	๑๓๔.๒๘๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการกิจการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม และภารกิจอื่นๆแก่ หน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงาน กสทช. ผ่านการ สื่อสารประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ สร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์ สาธารณะแล้วเสร็จ ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร จำนวน ๓ เรื่อง อาทิ การจัดท้าวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ๒๕๖๖ เป็นต้น ๒. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร จำนวน ๔๐ เรื่อง อาทิ การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม รวมถึง ภารกิจกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สารคดี ชุดละครสั้น สื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอตรวิทยุกระจายเสียง) คลิปวิดีโอสั้น (Short Video) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ (Out of home) ฯลฯ การจัดนิทรรศการ/งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการกิจที่สำคัญ ขององค์กร การสร้างความตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสาร และ เสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น ๓. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ และการผลิตสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การ ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และการจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุ กระจายเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี ๒๕๖๖ เป็นต้น โดยภาพรวมมีจำนวนเนื้อหาที่สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอก การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๕.๕๘	✓		๑. จำนวนแผนการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ประจำปี ๒๕๖๖ ๑ แผน ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละจำนวนเนื้อหาที่ สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	เนื่องจากในการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและ การสร้างคามตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสาร ทางสถานี โทรทัศน์บางช่องรายการมีการปรับผังรายการ ส่งผลให้ผังรายการ สำหรับใช้ในการออกอากาศมีความไม่แน่นอน ทั้งในส่วนของรายการ และเวลาในการออกอากาศ รวมทั้งในการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงบางรายการอยู่ระหว่างการ เจรจาจัดทำสัญญาการบริหารคลื่นกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จึงต้องยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว ประกอบกับในบางกิจกรรมเกิดปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ภาพรวมของการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	-
๑	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน ๑. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล ๒. กิจกรรมการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. ๓. การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน	ตบ.	๖.๗๖๓	๖.๗๖๓	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อรักษาระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ AA ในปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งยกระดับธรรมาภิบาลของ สำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบุคลากรทุกระดับเป็นส่วน สำคัญในการขับเคลื่อนและ			✓		ภาพรวมดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ สนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเชิดชู เกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานสำนักงาน กสทช. ที่เป็นคนเก่ง และคนดี สามารถเป็นต้นแบบทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม แล้วเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ คน และจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับเลือก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้ดำเนินการเพื่อเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ อาทิ จัดทำหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ สำนักงาน กสทช. สำหรับพนักงาน สำนักงาน กสทช. จำนวน ๗ หลักสูตร เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐในหัวข้อ การ ดำเนินการด้านองค์กรโปร่งใส และศึกษาดูงานในหัวข้อ แนวนโยบายการ สร้างการรับรู้วัฒนธรรมในการประเมิน ITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และการสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน “ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” เสนอผู้บริหารระดับสูงรับทราบเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อ สรุปปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะทางแก้ไข การปรับปรุง และพัฒนา รวมถึงวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำไป เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป โดยศึกษาจากปัจจัยความสำเร็จของ หน่วยงาน ผลการประเมินของแต่ละตัวชี้วัด และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมรับทราบและร่วมกันพัฒนา การปฏิบัติงาน/การให้บริการ/ขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจให้ดีขึ้น เป็นต้น	๙๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละผลคะแนนการ ประเมิน ITA ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. จำนวนพนักงานที่ได้รับ รางวัล The Best of NBTC ใน แต่ละประเภทตำแหน่ง ๓. จำนวนผลงานส่งเข้า ประกวดรางวัลเลิศรัฐ ๑ งาน ๔. จำนวนหลักสูตรส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของ สำนักงาน กสทช. ๕. จำนวนครั้งในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๑๒ ครั้ง ๖. จำนวนรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ	๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มีความรู้ความเข้าใจและ การรับรู้ไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA ซึ่งการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงานของหน่วยงาน และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการ ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยได้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นว่าการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมิน มิใช่การจับผิดหรือตรวจสอบ แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้าง ความร่วมมือและพัฒนาปรับปรุงการทำงานที่เป็นระบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ในการดำเนินการจ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ครบกำหนดการ ส่งมอบงานเมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๖ จึงต้องดำเนินการขอเงินเหลือปี สำหรับเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ต่อไป ทำให้ภาพรวมของการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้นำ ไปดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
														๓. ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการกิจกรรมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และสำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA Awards 2023) ด้วยคะแนน ๙๘.๔๘ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๔. เข้าร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และจัดนิทรรศการของสำนักงาน กสทช. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในภารกิจการต่อต้านการทุจริตด้วย และแสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกด้านการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งยังเป็น การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน กสทช. ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตร่วมกันภายในงานฯ ๕. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ รวมทั้งได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ หัวข้อ “BEST MOVE : เลิศรัฐ สู่ความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ” โดยวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๖. การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี้ (๑) สนับสนุนงานฝ่ายเลขานุการและจัดการประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ ครั้ง (๒) ดำเนินการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ และได้จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๑๘๐ วันหลัง) โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบรายงานฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๑๘๐ วันแรก) โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว						
๑	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทบ.	๑๖.๑๖๐	๑๖.๑๖๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการบริหารงาน และการจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย				✓	ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเสร็จ ดังนี้ ๑. ได้จัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยเห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี ๒๕๖๖ รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th/Laws แล้วเสร็จ ๒. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและผลงานการให้ทุนไปใช้ประโยชน์ (๑) เชิงนโยบายวิชาการ (๒) เชิงการพัฒนาสังคม ชุมชน และ (๓) เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส. ๓. ได้ดำเนินการฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะและคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๘ คณะ โดยในปี ๒๕๖๖ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๓ ครั้ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ (ชุดที่ ๒) จำนวน ๗ ครั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๕ ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๒ ครั้ง และคณะอนุกรรมการรืองงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๘ ครั้ง ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการฯ โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๑) ไม่ได้รับการอนุมัติจาก กสทช. และวาระการประชุมในปี ๒๕๖๖ ๑ แผน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๑) ไม่ได้รับการอนุมัติจาก กสทช. ทำให้ไม่ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๑) และการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้ภาพรวมของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ทบ.	๒๓.๑๗๘	๙.๒๗๑	ปี ๒๕๖๗ (๑๓.๙๐๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย รายละเอียดในระดับสัปดาห์ พร้อมนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมแก่สำนักงาน กสทช. เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ รายงานสรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามต้องการของสำนักงาน กสทช. โดยจัดทำ Blueprint พัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mobile แอปพลิเคชัน พัฒนาปรับปรุงระบบ SAP และพัฒนาระบบติดตามงานของกองทุนฯ (Task Management System) การปรับปรุงระบบ SAP เดิมของสำนักงาน กสทช. เพิ่มเติมให้สามารถรองรับในส่วนของการบริหารเงินสด รับเข้าและจ่ายออก เฉพาะในส่วนของบัญชีกองทุน กทปส. โดยสามารถคำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนต้องการและเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบบัญชีและการเงิน (ERP SAP) เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๔ ในการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชัน พัฒนาMobile แอปพลิเคชันติดตามความคืบหน้าโครงการที่ขอทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. ฯลฯ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๕๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		
๑	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	บ.บ.	๑๐.๔๓๔	๔.๖๑๖	ปี ๒๕๖๕ (๕.๘๑๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อยกระดับกระบวนการประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย เอกสารการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งานระบบ (User Acceptant Test) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช. คู่มือการติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. สำหรับผู้ดูแลระบบ (Installation Manual) และคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (User Manual) และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Driven Portal) สำหรับการบริหารจัดการรายงานภายในระบบ เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมเครื่องมือ ASTRO Big Data Platform สำหรับนำเข้าข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Integration) ของสำนักงาน กสทช. เครื่องมือ Power BI Premium สำหรับสร้างรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic Report) และรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Executive Report) แบบ Interactive Dashboard และเครื่องมือKNIME สำหรับการประเมินคุณภาพข้อมูลและรายงานผลตรวจวัดคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ ๒. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-
๑	โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช.	บ.บ.	๔.๔๗๒	๔.๔๗๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกประเภท ในกิจการวิทยุคมนาคมให้สามารถบริการข้อมูลแก่ประชาชนและบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย รายงานการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. รายงานติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. ที่พัฒนาแล้วเสร็จ คู่มือการออกแบบ พัฒนาระบบ และคู่มือการบริหารจัดการและดูแลระบบ สร้างและการกู้คืน รายงานผลการติดตั้งและทดสอบการใช้โปรแกรมที่เสนอ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อม Soft File และอุปกรณ์ Authentication & Log จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้เป็นระบบในการบริหารสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทั้งหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน อีกทั้งใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ แบบ Real time พร้อมทดสอบและติดตั้งใช้งาน และทดลองการใช้งานอุปกรณ์ ณ ห้องเครื่องแม่ข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน กสทช. ตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ฯลฯ ทั้งนี้ ได้ขอขยายระยะเวลาตรวจรับงานจากแผนที่กำหนดเดิมออกไป ๑๕ วันทำการ เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของงาน ในด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ต้องมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย อบอุ่น. รก. ผสทช. (บก.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะครบกำหนดการตรวจรับงานในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป	๙๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ (ระบบย่อย) ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของงาน ในด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ต้องมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย อบอุ่น. รก. ผสทช. (บก.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะครบกำหนดการตรวจรับงานในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	นบ.	๑๗.๘๒๗	๔.๓๙๙	ปี ๒๕๖๓ (๒.๘๒๗) ปี ๒๕๖๔ (๔.๖๐๑) ปี ๒๕๖๕ (๖.๐๐๐)	ม.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓๖ (งวดสุดท้าย) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานการให้บริการป้องกัน Website จากการโจมตี ในระดับเครือข่าย (รายงวดเดือน) ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้ สำนักงาน กสทช. สามารถป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และลดปริมาณการใช้งาน ทราฟฟิคฯเข้ามายังสำนักงาน กสทช. ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี โดยมีการ ป้องกันภายหลังการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ พบว่า สำนักงาน กสทช. สามารถ ป้องกันระบบจากการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓	๑๐๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละของการป้องกันระบบจากการโจมตี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	นบ.	๓๓.๖๗๖	๑๑.๗๘๗	ปี ๒๕๖๕ (๒๑.๘๘๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) สำหรับเข้าใช้งานระบบงานภายในของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถเข้าใช้งานระบบงานผ่านการ log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบยืนยันตัวตน ๒ ชั้น ด้วยตัวเลข หรือ QR-Code (Username-Password และ OTP/QR Code Scan) โดยได้รับความสะดวกและความปลอดภัยที่มากขึ้น				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ฟังก์ชันการเข้าใช้งานระบบแบบรวมศูนย์สำหรับองค์กร (Enterprise Single Sign-On - ESSO) ที่มีคุณสมบัติ ฟังก์ชันการยืนยันตัวตน ๒ ชั้นชนิดรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One-Time Password : OTP) และการติดตั้งระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถเริ่มใช้งานระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) รวมทั้งสามารถใช้งานระบบงานผ่านการ log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบยืนยันตัวตนด้วยตัวเลข ซึ่งจะทำให้ ได้รับความสะดวกและผู้ใช้งานมีความปลอดภัยจากการใช้งานมากยิ่งขึ้น	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-
๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่	นบ.	๗.๒๕๔	๗.๒๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการวางแผนงบประมาณ ระบบการจัดการรายได้และระบบบริหารสินทรัพย์ และการพัสดุ (ระบบ ERP) ระบบโครงสร้างองค์กร และการเชื่อมโยงไปยังระบบ HRSS และส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของสำนักงาน กสทช. ที่มีผลบังคับใช้				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว	-		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	มสทช.(บก.) ปก.ลสทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกแผนและยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องผังโครงสร้าง สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ซึ่งหากดำเนินการต่อไป อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน กสทช. ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นบ.) จึงเห็นควรขอยกเลิกการดำเนินโครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อรองรับการทำงานตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังกล่าว	-	-
๑	โครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของ สำนักงาน กสทช.	นบ.	๑๑.๙๐๐	๙.๕๒๐	ปี ๒๕๖๗ (๒.๓๘๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีในการออกแบบ และพัฒนาระบบ HRSS ใหม่ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมากขึ้น และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประมวลผลสิทธิการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเบิกจ่ายสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต และเงินเกษียณของพนักงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว	-		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	รสทช. (ทค.) รก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกแผนและยกเลิกการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย รองรับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างครอบคลุม และให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ สำนักทรัพยากรบุคคล (บย.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และรับทราบปัญหาและความต้องการใช้งานระบบฯ อย่างละเอียด เป็นผู้ดำเนินการโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการฯ และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นบ.) จึงเห็นควรขอยกเลิกการดำเนินโครงการจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบ HRSS ของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว	-	-
๑	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๑) งานระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ๒) งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร ๓) งานจ้างผู้ควบคุมงานและดำเนินการอื่น ๆ	นบ.	๕๘๒.๗๐๕	๑๔๕.๖๗๖	ปี ๒๕๖๗ (๔๓๗.๐๒๙)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานและระบบประกอบอาคารของสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart building)				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว	-		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๒ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	รสทช. (ยก.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการตัดสินใจปรับเปลี่ยนแบบอาคารให้เสร็จสิ้น เพื่อนำไปปรับปรุงการออกแบบและจำนวนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการกำหนดขอบเขตของงานและการประเมินราคากลาง รวมทั้งโครงสร้างใหม่ของสำนักงานอยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีการประกาศใช้แล้ว อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวได้ทันตามแผนในปี ๒๕๖๖	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๑) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๒) งานจ้างผู้ควบคุมงาน และดำเนินงานอื่นๆ ๓) งานออกแบบเพิ่มเติม	พย.	๒,๗๔๓.๐๐๐	๒๗๐.๔๒๓	ปี ๒๕๖๒ (๖๘๕.๗๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๔.๑๓๓) ปี ๒๕๖๔ (๖๘๑.๓๒๔) ปี ๒๕๖๕ (๔๒๐.๘๕๑) ปี ๒๕๖๗ (๑๕๐.๕๑๙)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ มีความ คืบหน้าการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๖ ๒. งานจ้างผู้ควบคุมงาน และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ มีความคืบหน้าการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๗ โดยแบ่งการดำเนินงาน เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓ เดือน โดยได้ปรับเพิ่มระยะเวลาการควบคุมงาน จำนวน ๖ เดือน และระยะที่ ๒ การดำเนินการตลอดระยะเวลา รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ๒ ปี โดยได้มีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ ให้เพิ่มระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง และขอให้แก้ไขรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างควบคุมงาน ๓. งานออกแบบเพิ่มเติม ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานและดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๙.๗๗	✓	๑. จำนวนอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๘ อาคาร ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากงานก่อสร้างและ ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ต้องการปรับแก้ไข แบบอาคาร A แบบอาคาร G และแบบงานฝังบริเวณ รวมทั้งแบบงาน เพิ่มเติมในส่วนของงาน ICT	-	
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับและติดตาม ความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วย เทคโนโลยี RFID (ระยะที่ ๓)	พย.	๕.๓๔๔	๕.๓๔๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจจับและติดตามความ เคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ของ สำนักงาน กสทช. ให้มีความ ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานผลการจัดการติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สามารถทำงานบนระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี RFID เดิมของสำนักงาน กสทช. ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สามารถทำงานบน ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID เดิมของสำนักงาน กสทช. พร้อมจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งาน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ได้ ขยายขอบเขตการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของ ครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักงานใหญ่) สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และ สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ เพิ่มเติม สามารถตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหว ของครุภัณฑ์ของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ทั้งสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนครุภัณฑ์ระบบรวม ติดตั้ง ๑ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็น แพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายใน สำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	ดย.	๑๔.๗๖๕	๑๐.๓๓๕	ปี ๒๕๖๕ (๔.๔๓๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับ ผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) ให้มีเครื่องมือที่ช่วย บุคลากรในการออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ ด้วยตนเอง (Citizen Developer)				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย คู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ และการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ บุคลากร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) หลักสูตรการบริหารจัดการ ตรวจสอบและดูแล รักษาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายใน สำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) การบริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล และการใช้งานเครื่องมือ Low code platform สำหรับผู้ดูแลระบบของสำนักงาน กสทช. และหลักสูตรการใช้งาน ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันได้ดำเนินการ นำระบบขึ้นสู่ระยะการใช้งานจริงเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้ รวมทั้งได้รวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถตอบสนองกระบวนการเชิงธุรกิจ (Business Workflow) ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีโครงสร้างภาพรวมการเชื่อมโยงกระบวนการและระบบสารสนเทศของ สำนักงาน กสทช. (Blueprint (To be Architecture Blueprint)) และสามารถ เชื่อมโยง ๔ กลุ่มกระบวนการและระบบโดยใช้เทคโนโลยี Low Code ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเอกสารและการประชุม กสทช. ระบบบริหารจัดการขอ ยืม/คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบคัดกรองและเสนอรายชื่อรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และระบบสรรหาบุคลากรภายนอก ที่จะช่วยยกระดับ กระบวนการทำงานให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ในรูปแบบดิจิทัลส่งผลให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ซึ่งจะนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานดิจิทัล (Digital Culture) ของ สำนักงาน กสทช. อีกทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก To be Architecture Blueprint มาใช้ในการออกแบบกระบวนการงานต่างๆ ของสำนักงานให้มีความ กระชับและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (Reprocess)	๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๒	แผนงานบริหารสถาบันวิทยาการและการ เสริมสร้างสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	ยก.	๒๓.๓๙๒	๒๓.๓๙๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนการบริหารสถาบัน วิทยาการในการเสริมสร้างและ พัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนิน ภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบริหารสถาบันวิทยาการและการ เสริมสร้าง สำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วเสร็จ	๙๕.๖๓	✓	ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๒	แผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีด ความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการ เป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความ เป็นสากล	วก.	๗๑.๕๗๖	๗๑.๕๗๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีขีดความสามารถใน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ สนับสนุน ด้านวิชาการในกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการ จัดทำนโยบายกำกับดูแลของ กสทช.				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนิน ภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีด ความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มี ความเป็นสากลแล้วเสร็จ	๘๒.๗๐	✓	ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของ โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการ ดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	วย.	๔๑.๒๑๑	๔๑.๒๑๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ตามแผนที่กำหนด และ ศึกษา วิจัย จัดทำ แผนฯ ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเป็น ศูนย์เสริมสร้างและแลกเปลี่ยน ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแล้วเสร็จตามแผน อาทิ จัดอบรมหลักสูตรพนักงานปฏิบัติการระดับสูง หลักสูตรผู้อำนวยการส่วนหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า หลักสูตรการยกระดับทักษะด้านบริหารของพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (๒๓) ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดกิจกรรม NBTC Learn and Grow 2023 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ (Overseas Intensive English Course : OIEC) การพัฒนาทักษะดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. และการจัดทำวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น	๗๘.๘๒	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากงานพัฒนาบุคลากรบางรายการ พบอุปสรรคภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือดำเนินการยกเลิกการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก จำนวนผู้เข้ารับทุนการศึกษา เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณบางรายการได้ ทำให้ภาพรวมของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-
๒	งานพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๒๓.๖๑๔	๒๓.๖๑๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานการสื่อสาร ภายใตจริยธรรมวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ ครั้ง อาทิ ๑. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าว การจัดสัมมนาเรื่อง "สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานในสื่อ และการจัดค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจกรรมกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ สร้างจริยธรรมและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนและพัฒนาทักษะสามารถพัฒนาการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องขงวิธี สามารถนำไปปรับใช้ในการเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าวในสถานการณ์ต่าง ๆ และระดมคิดระดมร่วมนำเสนอการรายงานข่าวในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว ผู้ดำเนินรายการ และผู้ที่ได้รับบัตรผู้ประกาศฯ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่สื่ออย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีมาตรฐาน และสามารถเป็นแบบอย่างได้ต่อไป ๒. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ (Sign Language) โดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการแปลสำหรับล่ามภาษามือในการบริการทางโทรทัศน์ โดยมีล่ามภาษามือเข้าร่วม จำนวนกว่า ๕๖ คน เพื่อพัฒนาทักษะในการล่ามให้มีคุณภาพและคนพิการที่รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบและติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนจากเทคโนโลยี 5G สำหรับงานระบบอาคารและที่พักอาศัย ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล การเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งภาครับเทคนิคการติดตั้งและดูแลระบบ รวมทั้งการป้องกันสัญญาณรบกวนจากเทคโนโลยี 5G ๔. จัดอบรมผู้ทดสอบการแพร่แปลงปลอม ส่งผลให้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบการแพร่แปลงปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบการแพร่แปลงปลอม สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนร่วมกับระบบได้อย่างเหมาะสมกับงาน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. เป็นอย่างดี ๕. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับผู้ประกอบกิจการหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับผู้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้น และได้จัดอบรมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ส่งผลให้ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าฟังเฝ้าชมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ๖. จัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแนวคิดเชิงบวกในการทำงานภายใต้ภาวะของการเปลี่ยนแปลง ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ การจัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดอบรม "เสริมทักษะการผลิตรายการพอดแคสต์อย่างมืออาชีพ" การจัดอบรมเขียนแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานีวิทยุยุคดิจิทัล การจัดอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกัน เพื่อส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกันด้านการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "มาตรฐานการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้งสำหรับผู้สื่อข่าวในประเทศไทย" การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยได้จัดทำรายการศึกษาวิจัยผลการอบรมบุคลากร ในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมบุคลากร ในกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป ซึ่งส่งผลให้บุคลากรในกิจการโทรทัศน์ได้ยกระดับมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลร่วมกันด้านการส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ	๙๗.๑๑	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม และประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	ทค.	๓.๒๕๔	๓.๒๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการ โทรคมนาคมและประชาชนให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี ศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ พัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๙ ครั้ง ดังนี้ ๑. อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ สำหรับ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงาน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งานเครื่องวิทยุ คมนาคมได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับ บุคลากรสำนักงาน กสทช. ซึ่งการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ทำให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ๓. อบรมพัฒนาวิทยากรด้านวิทยุคมนาคมให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. (Train the Trainer) ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกได้ ๔. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแล อัตรากิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการ เสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลอัตรากิจการโทรคมนาคม และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสำนักงาน กสทช. อดสหกรรมโทรคมนาคม ของประเทศ ตลอดจนผลกระทบและสิทธิที่ผู้บริโภคได้รับจากการกำกับดูแล ที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๕. อบรม เรื่อง การวิเคราะห์การส่งผ่านต้นทุนส่วนเพิ่มไปสู่อัตราค่าบริการ โทรคมนาคม ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ในการกำหนดอัตรา ค่าบริการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุน เพื่อการกำกับ ดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	๙๒.๗๑	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๒	โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของ สำนักงาน กสทช.	วย.	๓.๕๐๐	๓.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อให้มีระบบฝึกอบรมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อฝึกอบรมพนักงานของ สำนักงาน กสทช. ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว	-		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	รศทช. (ยค.) ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสำนักทรัพยากรบุคคล (บย.) มีแผนการ ยกเลิกระบบ HRSS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้มาเป็นเวลานาน รวมทั้งมีแผนที่จะ จัดหาระบบการบริหารบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สำนักงาน กสทช. ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งระบบดังกล่าว มีความครอบคลุมถึง ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning) ที่กำลัง ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ สถาบันวิทยากร (วย.) จึงเห็นควรยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนา ระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว	-
๒	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน ต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	วย.	๓.๓๐๐	๐.๒๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๓,๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๐,๑๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็น เลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อม เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยนักเรียนทุนจำนวน ๑ คน ได้สำเร็จการศึกษาตาม กรอบระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด ในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา Master of Science in Competition Economics and Policy , The University of East Anglia (UEA) ณ สหราชอาณาจักร และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนทุนฯ ๒ ทุน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๕ มีพนักงานที่ขอเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน ๒ ราย แต่ผ่านคุณสมบัติและได้รับ อนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาเพียงรายเดียว ทำให้มีนักเรียนทุน ที่ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับ พนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจาก มีพนักงานได้รับอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนจำนวน ๑ ราย จากจำนวน ทุนที่ตั้งไว้ ๒ ทุน จึงได้ขอปรับลดงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงลดลง ประกอบกับสถาบันวิทยากร (วย.) มีเงินก้นไว้เบิกเหลือปีประจำปี ๒๕๖๕ ที่เพียงพอและครอบคลุม ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๖ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในกรณีที่ นักเรียนทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับ อนุมัติสามารถขอขยายระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติมได้จึงรับทุนการ ศึกษาอีกจำนวน ๖ เดือน	-
๒	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน ต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	วย.	๕.๐๐๐	๓.๘๐๐	ปี ๒๕๖๗ (๐,๔๐๐) ปี ๒๕๖๘ (๐,๓๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความสามารถ ในระดับสูง อันจะช่วยขับเคลื่อน ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและประกาศรายชื่อพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาตามโครงการแล้วจำนวน ๑ ราย และดำเนินการ จัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขออนุมัติผ่านนักเรียนทุนไว้ในความดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งนักเรียนทุน ได้เดินทางไปศึกษาต่อแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการเบิก ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางให้กับนักเรียนทุน และเบิกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ให้กับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนในประเทศอังกฤษตามที่เรียกเก็บแล้วเสร็จ ปัจจุบันนักเรียนทุนอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา MSc in Media and Communications (Media and Communication Governance) , The London School of Economics and Political Science (LSE) ณ สหราชอาณาจักร ตามแผนที่กำหนด	๕๐.๐๐		✓	๑. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในปี ๒๕๖๘ ตามแผนที่กำหนด ๒ คน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ มีพนักงานที่ขอเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้ เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ สื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	บ.บ.	๑๗.๐๓๐	๑๐.๒๑๘	ปี ๒๕๖๕ (๖.๘๑๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้บริการการติดต่อสื่อสาร ของประชาชนหรือหน่วยงาน ภายนอกจากหลากหลายช่องทาง ให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni- channel) ผ่านระบบของศูนย์ Call Center 1200 และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งในด้านการค้นหาข้อมูล การ ตอบสนอง การติดตามเรื่อง คำร้องต่างๆ สร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีของ ประชาชน (Customer Experience)				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบสำหรับให้ บริการประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกที่สามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทาง ที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ Call Center 1200 และหน่วยงานปฏิบัติงานสามารถตอบสนอง ติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ ใน ภารกิจการติดต่อสอบถามและบริหารรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีของประชาชน (Customer Experience) โดยระบบ Omni-Channel Contact Center เป็นศูนย์กลาง การติดต่อสอบถามและรับเรื่องร้องเรียนในกิจการที่ กสทช. กำกับดูแล ทั้งจาก ประชาชนและจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-
๒	โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแบบจำลอง ดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง (ภายใต้ ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Victoria University ประเทศออสเตรเลีย)	ป.ว.	๗.๐๐๐	๗.๐๐๐*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำแบบจำลองดุลยภาพ ทั่วไป (CGE Model) สำหรับการ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ต่อระบบเศรษฐกิจ และเพื่อให้ บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถใช้แบบจำลองดังกล่าวใน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยสำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ได้ลงนามในสัญญาดำเนินงาน (Service contract) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และต่อมา สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการ จัดอบรมวิธีการใช้งานแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปให้แก่ผู้แทนแต่ละสำนัก/ สายงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม ไอโซ้ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ และได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงาน เรื่อง Thailand CGE Project ตามสัญญาข้อตกลงโครงการศึกษาเพื่อจัดทำ แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ประเทศออสเตรเลียแล้วเสร็จ และเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฯ เรียบร้อย แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยแบบจำลอง CGE ดังกล่าว มี คุณสมบัติครบทั้ง ๓ ประการ ได้แก่ (๑) แบบจำลอง CGE สร้างมาจากข้อมูล เศรษฐกิจขนาด ๑๘๐ sectors ของไทย (๒) มีการแบ่งFinal demand ของ ผู้บริโภคออกเป็น ๕ ระดับตามรายได้ และ (๓) มีดัชนีที่บ่งบอกระดับการ เปลี่ยนแปลงในภาพรวมของ GDP ที่เกิดจากอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งจากการ ทดลองใช้แบบจำลอง CGE พบว่า แบบจำลองดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยน ตัวแปรและแก้ไขสมการได้ รวมทั้งสามารถปรับฐานข้อมูลตั้งต้นได้ ซึ่ง ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำแบบจำลอง ดุลยภาพทั่วไปที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มาใช้ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อนโยบายของ กสทช. ที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจต่อไป	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแบบจำลองฯ ๑ แบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ อนุมัติปรับแผนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยปรับลดงบประมาณ รายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ หลังปรับทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับ สายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS)	ศ.ว.	๔.๐๐๐	๔.๐๐๐*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) ให้เป็น เครื่องมือในการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านวิชาการที่จำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้ง พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนา ทางวิชาการ กสทช. (NBTC Research Hub) สำหรับเป็น ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย รวมถึง เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็น ต่อการศึกษาเชิงวิชาการจาก แหล่งข้อมูลภายในและภายนอก สำนักงาน กสทช.			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย เอกสารการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ ข้อกำหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์การ เชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดด้านเทคนิค และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วจำนวน ๑,๔๔๕,๖๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดงานที่ ๒ ในการจัดทำรายงานผลความ ก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System :SDS) และการฝึกอบรมการใช้งานระบบที่มี การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. โดยมีกำหนดส่งมอบ งานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งจะเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓,๖๑๔,๐๐๐ บาท และ ๒,๑๖๘,๔๐๐ บาท ตามลำดับ ต่อไป	๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	สำนักงาน กสทช. ได้มีการปรับลดงบประมาณของโครงการจ้างพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) ลงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการลงนามในสัญญาจ้างเกิด การล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ และได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ อนุมัติปรับแผนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยปรับลดงบประมาณ รายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๓๘๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณหลังปรับแผน ทั้งสิ้น ๔,๖๑๘,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้นำ ไปดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	ศว.	๗.๐๐๐	๗.๐๐๐*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม การใช้งานและการเข้าถึงสื่อ ประเภทต่าง ๆ ของประชาชน ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการ เผยแพร่แก่ประชาชนและภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้าง ความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ และ ร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดส่งผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อมูลผลสำรวจ การเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่สำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ได้นำ ข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ในการจัดทำดัชนีราคาในกิจการโทรทัศน์ นำไปใช้ใน การจัดทำบทความวิชาการในรายงานสภาพตลาดและพฤติกรรมการใช้และการ เข้าถึงโทรคมนาคม การวิเคราะห์นิยามตลาดในกิจการโทรคมนาคม และเป็น ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ และพฤติกรรมการ ใช้และการเข้าถึงโทรคมนาคม เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อไป รวมทั้งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการสนับสนุนการ จัดทำนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ต่อไป	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนฐานข้อมูลฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ อนุมัติปรับแผนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยปรับลดงบประมาณ รายจ่ายโครงการฯ จำนวน ๓๘๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณหลังปรับแผน ทั้งสิ้น ๖,๖๑๓,๐๐๐ บาท
๓	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแล กิจการดาวเทียมและบริหารกิจการ ส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้าง ความร่วมมือระหว่างประเทศ	กค. / บก.	๕๘๐.๕๓๗	๕๘๐.๕๓๗	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ บริหารคลื่นความถี่ และกิจการ ดาวเทียมของประเทศ ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับชาติ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพของ สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่น ความถี่				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนิน ภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแล กิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาคและสนับสนุนการสร้างควม ร่วมมือระหว่างประเทศแล้วเสร็จ	๙๗.๒๕	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-
๓	งานขับเคลื่อนการกิจการบริหารคลื่นความถี่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่ เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	คป.	๓.๒๑๖	๓.๒๑๖	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นโยบายและแผนของชาติ ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงไป				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการอนุญาตกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ ๒๗ - ๒๗.๕ กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ ๒๗.๕ - ๓๑ กิกะเฮิรตซ์ แล้วเสร็จ โดยมีการจัดประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) ประกาศ เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒๘ กิกะเฮิรตซ์ ทั้ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้นำเสนอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้คลื่น ความถี่ย่าน ๒๘ กิกะเฮิรตซ์ และเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการอนุญาตกิจการ ประจำที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ ๒๗ - ๒๗.๕ กิกะเฮิรตซ์ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยสำนักงาน กสทช. จะดำเนินการเสนอ (ร่าง) แนวทางฯ ดังกล่าวเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแผน กฎระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการคลื่นความถี่ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	๑. ปัจจุบันยังไม่มี Demand ที่ชัดเจนจาก IMT ซึ่งในอนาคตหาก มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับ IMT จึงจะกำหนดแนวทางการอนุญาต ให้ตั้งสถานีภาคพื้นดินสำหรับกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม รวมถึง กำหนดสิทธิคุ้มครองการรบกวนคลื่นความถี่ และเงื่อนไขทางเทคนิค อื่นๆ ได้เพิ่มเติม ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศฯ ในหลายประเด็น อาทิ การกำหนดคลื่นความถี่ การแบ่งประเภทการ กำหนดนิยาม การแจ้งจดทะเบียน และมาตรการคุ้มครองการรบกวน ต่อกิจการอื่น เป็นต้น จึงจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมอีกหลายครั้งในปี ถัดไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันที่ชัดเจน	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยและประชาชน	ตบ.	๑.๙๖๔	๑.๙๖๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ			✓			ภาพรวมดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม อาทิ ๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง ๒. จัดประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ต่อแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาออกประกาศที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศหลังรับฟังความเห็นและนำเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ภายในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ ต่อไป ๓. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการคัดเลือกผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕-๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) หลังจากทีประชุมมีผลใช้บังคับภายในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗	๖๓.๑๑	✓	๑. จำนวนแผน กฎระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากตามคำสั่ง กสทช. ที่ ๑๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียม ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีวาระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาวเทียมชุดใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมฯได้ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๓	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ตย.	๑๒๕.๐๙๕	๑๒๕.๐๙๕	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม			✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมแล้วเสร็จ อาทิ ๑. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๗๕ การประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๕ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้จัดทำเอกสารทำที่ประเทศไทยสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ หรือเอกสารข้อเสนอ (Contribution) เสนอต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๔ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ๓. ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๗ การประชุม ได้แก่ การประชุม Girls in ICT Day Thailand 2023 การประชุมหาหรือวิภาคี ครั้งที่ ๓ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน The President of the Office of Electronic Communications (UKE) สาธารณรัฐโปแลนด์ การประชุม International Symposium on Digital Inclusion การประชุมเชิงวิชาการ APT Symposium 2023 การประชุม ITU Academy Training Centre 2023 (ITU ATC 2023) การประชุมเชิงปฏิบัติการ Telecom munications Regulatory Policies and the Future of Digital Trade และการประชุม NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem	๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๓๕ ครั้ง ๒. จำนวนการเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี ประจำปี ๒๕๖๖ ๗ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติ และนโยบายทางการเมือง ส่งผลให้บางการประชุมต้องเลื่อนหรือยกเลิก ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากเดิมเป็นรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบ Hybrid แทน	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการจัดหาและพัฒนาออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	กท.	๑๔.๗๐๕	๑.๓๕๕	ปี ๒๕๖๕ (๑๒.๗๕๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	จัดหายรถยนต์พร้อมออกแบบปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ และใช้การให้บริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม รวมทั้งมีระดับแบบของสำนักงาน กสทช.ส่วนภูมิภาค เพื่อบริการประชาชนในการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย เอกสารสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software License) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย การส่งมอบรถออกใบอนุญาตและอุปกรณ์ต่างๆ การทดสอบเครื่องอุปกรณ์ ทั้งหมดเอกสารรายงานผลการติดตั้ง และทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีรถยนต์สำหรับออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้านการออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ นอกสถานที่ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการกิจของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรถยนต์สำหรับออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ๑ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	กท.	๘.๗๒๕	๑.๓๓๓๔	ปี ๒๕๖๕ (๗.๕๘๖)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจัดเก็บบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่วิทยุระยะไกล และการบำรุงรักษาเครื่องมือสถานีตรวจสอบ สามารถตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย อุปกรณ์พร้อมทดสอบและติดตั้งใช้งาน และทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และมีอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทดสอบ (UAT) การใช้ระบบงานจริงที่ติดตั้งพร้อมปรับแต่งให้เหมาะสม ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประจำที่ จำนวน ๔ แห่ง ชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๔๘ แห่ง พร้อมทั้งชุดควบคุมการทำงาน จำนวน ๒๕ แห่ง และอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุขนาดเล็ก จำนวน ๒๕ แห่ง ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ Sensor พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล ทำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ โดยดำเนินการบูรณาการอุปกรณ์ Sensor ทั้งหมดให้สามารถตรวจสอบความพร้อมของชุดสถานีตรวจสอบฯ ตามพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาระบบตรวจสอบให้สามารถแจ้งเตือนสถานะการทำงานไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อการบำรุงรักษาและตรวจสอบข้อมูลต่อไปได้	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กท.	๒๔.๐๐๐	๗.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๒๑.๐๐๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย เครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบคลื่นความถี่ จำนวน ๔ ชุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ๑ - ๔ มีเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ แห่งละ ๑ ชุด ที่สามารถค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสถานีฐานในระบบ 2G - 5G ได้ ตรวจสอบหาช่องสัญญาณอัตโนมัติภายในช่วงย่านความถี่ที่กำหนดได้ สามารถแสดงผลในรูปแบบ Spectrum ขณะทำการสแกนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ มี GPS เพื่อการระบุตำแหน่ง แบบ Include GPS หรือ Exclude GPS ได้ ที่จะช่วยให้สำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. เขต มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคลื่นความถี่และสามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	กท.	๙.๔๖๑	๕.๒๐๔	ปี ๒๕๖๕ (๔.๒๕๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุ และการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การติดตั้งและทดสอบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ที่พัฒนาแล้วเสร็จ ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมทดสอบและติดตั้งใช้งานและอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ พร้อมคู่มือการติดตั้งระบบต้นแบบ คู่มือการใช้งานฯ ทั้งนี้ ได้ขอขยายระยะเวลาตรวจรับงานจากแผนที่กำหนดเดิมออกไปเป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์โครงการดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย ผสทช. (กค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่วิทยุของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ สามารถบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานของสำนักงาน กสทช. ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสอบและบูรณาการเข้ากับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางนโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศได้อย่างยั่งยืน	๙๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นเสนอแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และเนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์โครงการดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุออกไปเป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดย ผสทช. (กค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และ ถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	กภ.	๙.๕๐๒	๕.๒๒๖	ปี ๒๕๖๕ (๔.๒๗๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และถอดเสียงการออกอากาศ วิทยุกระจายเสียง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ชุด โปรแกรมประยุกต์ระบบการวิเคราะห์ถอดเสียงฯ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ รายงานการติดตั้งและทดสอบโปรแกรมฯ อุปกรณ์พร้อมทดสอบและติดตั้ง คู่มือ การออกแบบ พัฒนาระบบ คู่มือการบริหารจัดการและดูแลระบบสำรอง และการกู้คืน พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ ได้ขอขยายระยะเวลาตรวจรับงานจากแผนที่กำหนดเดิมออกไปเป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณา รายละเอียดด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และถอดเสียง ซึ่งต้องใช้ ระยะเวลาในการทดลองทดสอบการทำงานของระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมั่นใจว่าสามารถใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย รก. ผสทช. (กค.) ปก. สทช. ได้อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงช่วยในการ ถอดเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเสียงที่มีใช้งานจากการบันทึกข้อมูล การออกอากาศวิทยุกระจายเสียง และยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหารายการและโฆษณาของวิทยุกระจายเสียง ให้สะดวก รวดเร็ว ความเป็นอัตโนมัติ และสามารถลดภาระการทำงานของ เจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น	๙๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในขั้นตอน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่ถูกต้องตาม ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-
๓	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	กภ.	๕๙.๓๗๕	๘.๙๐๗	ปี ๒๕๖๗ (๕๐.๔๖๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ ครอบคลุมทั่วประเทศ		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดหาชุดสถานี ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศร่างประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอฯ แล้วพบว่า ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้ มีการจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด จึงต้องมี หนังสือหารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณา คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปด้วยความถูกต้องและรอบคอบ โดย สทช. ได้ลงนามในหนังสือถึงประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ เพื่อขอความเห็นชอบหรือการตอบข้อหารือ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน แปรสภาพนิติบุคคล และส่งหนังสือดังกล่าวไปกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และต่อมาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้มีหนังสือตอบกลับสำนักงาน กสทช. ตอบข้อหารือ ดังกล่าวเรื่อง การแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดนั้น ย่อม ได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิและความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนเดิมทั้งหมด ดังนั้น หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบงบการเงินแล้วพบว่า แสดงผลมูลค่าสุทธิเป็นบวก คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ย่อมสามารถพิจารณา ให้เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็น ผลให้สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป ขณะนี้จึงอยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลการพิจารณาหลังจากได้รับ ข้อหารือจาก กวจ. เสนอต่อผู้มีอำนาจก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนชุดสถานีตรวจสอบ การใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกล ๕ สถานี ในปี ๒๕๖๗ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในกระบวนการ การจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ขอหารือ ประเด็นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีจดทะเบียนแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัท จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นไปด้วยความถูกต้องและรอบคอบ สำนักบริหารคดีและ นิติการ (นย.) จึงเห็นควรให้สำนักกิจการภูมิภาค (กภ.) หรือไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรม บัญชีกลาง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในปี ๒๕๖๖	-
๓	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสายพายีอ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	กภ.	๕๓.๙๐๐	๑๓.๔๗๕	ปี ๒๕๖๗ (๔๐.๔๒๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสายพายีอ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดหาเครื่องตรวจ วิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสายพายีอย่าน ความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุดแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ประกาศร่างประกวด ราคาฯ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน เอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวด ราคาฯ และดำเนินขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง โดยประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งในการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้รายงาน ผลการพิจารณา เห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนี้ และให้บทวน ขอบเขตของงาน ก่อนดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนเครื่องตรวจ วิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุฯ (๖ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๑๖ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด ราคาฯเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาฯ และ ดำเนินขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและ รายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	ภก.	๖.๒๔๗	๐.๔๓๗	ปี ๒๕๖๗ (๕.๓๑๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามและ รายงานการตรวจสอบและกำกับ ดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ ด้วยเทคโนโลยี (Video Streaming) ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ ๓ ซึ่งจะครบกำหนด ส่งมอบงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ อาทิ จัดทำระบบติดตามและติดตั้งลงใน แม่ข่ายเสมือนที่สำนักงาน กสทช. จัดเตรียมไอที และออกแบบและพัฒนา ระบบและเว็บไซต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ด้วย Browser ตามที่กำหนด เป็นต้น	๕๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากการพิจารณา เอกสารข้อเสนอทั้งด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารด้าน เทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอมีประเด็นการพิจารณาที่ซับซ้อน จำเป็นต้อง มีการตรวจพิสูจน์ให้เป็นที่ยึดถือตามข้อกำหนดของประกาศประกวด ราคา อีกทั้งในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ควบคุม การปฏิบัติการเงินที่มั่นใจในความถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย	-
๓	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับ การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	ภก.	๒๒.๔๕๕	๓.๓๖๘	ปี ๒๕๖๗ (๑๔.๐๘๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด		✓				ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อร่วมจัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันเรื่องพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขขอบเขต ของงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นไปตามความเห็นของคณะทำงาน กลั่นกรองร่างขอบเขตของงานของสำนักงาน กสทช. ซึ่งคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงานฯ มีความเห็นว่า ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน ๔๘ ชุด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัด โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) และได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้รับอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยประกาศ ประกวดราคาฯ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งในการประกวดราคาฯ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ โดย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้รายงานผลการ พิจารณา โดยเห็นควรให้ยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ โดยสำนักงาน กสทช. ได้มี ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการ ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อใหม่อีกครั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนอุปกรณ์ฯ (๔ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๓๔ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการนี้มีความ จำเป็นต้องมีการทบทวนร่างขอบเขตของงานในเรื่องความชัดเจนเรื่อง สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ให้คำนึงถึงความครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและมี กระบวนการในการสำรวจและประสานงานหน่วยงานเพื่อขออนุญาตใน การติดตั้งในเบื้องต้น ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตาม คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของ กรมบัญชีกลางจึงทำให้การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้าประกอบ กับตัวอุปกรณ์ใช้งานเป็นอุปกรณ์เฉพาะด้าน ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษา ข้อมูลของตัวอุปกรณ์ เพื่อนำมาคำนวณและกำหนดราคากลาง ประกอบกับ ในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่น ข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน เอกสารประกวดราคาฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในปี ๒๕๖๖	-
๓	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่ วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงาน พระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	ภก.๑	๓๐.๔๕๒	๒๒.๗๘๐	ปี ๒๕๖๕ (๗.๖๗๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบ การใช้ความถี่วิทยุประเภท Cellular Technology แบบ ประจำที่ และแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ งานความถี่ของผู้ประกอบการ ข่ายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ที่ มีการใช้งานประเภท Cellular Technology				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย การจัดหาชุดควบคุม สัญญาณและการแสดงผล และชุดเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุข่ายสื่อสารในระบบโครงข่ายของ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบติดตั้งกึ่งดาว จำนวน ๑ สถานี และแบบ เคลื่อนที่ จำนวน ๑ สถานี พร้อมอุปกรณ์เสริม และ Software จำนวน ๑ ชุด เครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุข่ายสื่อสารในระบบโครงข่ายของสถานี ฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบติดตั้งกึ่งดาว จำนวน ๓ สถานี พร้อมทั้งจัดฝึก อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานสำนักงาน กสทช. ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการ ดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ มีเครื่องมือตรวจสอบการใช้ ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีจำนวน ๕ สถานี สำหรับตรวจสอบความผิดปกติและการรบกวนการติดต่อสื่อสารในการจัดงาน พระราชพิธีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถระบุตำแหน่งของสถานีฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างอัตโนมัติแบบ real time ทำให้สามารถนำข้อมูลตรวจสอบมาประกอบการตัดสินใจในการ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการฯ ๕ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบ คลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ภก.๑	๙.๗๓๒	๓.๔๐๖	ปี ๒๕๖๕ (๖.๓๒๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำระบบวิดีโอวอลล์ (Video Wall) และระบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการ ใช้ความถี่วิทยุ สำหรับการจัดทำ ศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ใน พื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ (ต้นแบบ)				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานประจำงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การติดตั้ง เว็บทำข้อมูลคลื่นความถี่บน VM ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ พร้อมทั้งจัด ฝึกอบรมระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ เมื่อ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ มีระบบต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ และเซตในสังกัด เพื่อใช้ในการตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารความถี่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ อีกทั้งมีอุปกรณ์สำหรับการแสดงผลข้อมูลการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่เพื่อ รองรับการจัดศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติสำนักงาน กสทช. ที่จะช่วยให้ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ สามารถนำข้อมูลในการตรวจสอบคลื่นความถี่มา ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	ภภ.๒	๖๙.๐๒๗	๔๘.๓๑๙	ปี ๒๕๖๕ (๒๐.๗๐๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารงานในการ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถรองรับหน่วยงานภายใน สังกัดอย่างเพียงพอ สะดวก และ เกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ ผู้ให้บริการ			✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ และ รสทช. (ทค.) รก. สทช. ได้เห็นชอบให้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ และได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และจะ ดำเนินงานตามขอบเขตของงานต่อไป	๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนอาคารที่ทำการ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ๑ หลัง ๒. จำนวนอาคารบ้านพัก ๕ หลัง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผนในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการจ่ายเพิ่ม ประจำปี ๒๕๖๖ และในการดำเนินงานระหว่างกระบวนการเพิ่ม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ทำให้ราคากลางที่ได้รับ การอนุมัติครั้งที่ ๑ หมดอายุลง จึงต้องดำเนินการทบทวนราคากลาง ใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) ประกอบกับการบัญชีกลางได้ประกาศ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ทำให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงต้องกำหนดราคากลางและเสนอขอ อนุมัติใหม่ (ครั้งที่ ๓) ซึ่งแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็น จำนวนมาก รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างมีขั้นตอนในการ ดำเนินการหลายขั้นตอน และการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องใช้ เอกสารอ้างอิงไม่สามารถใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้แต่ละ ขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการจำนวนหลายวัน ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-
๓	โครงการบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภภ.๒	๖.๖๓๖	๑.๙๙๑	ปี ๒๕๖๕ (๔.๖๔๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความปลอดภัยด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินของสำนักงานฯ พนักงาน ตลอดจนประชาชน ที่เข้ารับบริการ				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดย โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ โดยได้นำส่ง ร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของ สำนักงาน กสทช. พิจารณา และเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ ต่อคณะ อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. เพื่อชี้แจง รายละเอียดค่าของงบประมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ แล้วเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งคณะทำงาน กลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดทำพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบแล้วมีความเห็นว่ารายการการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีรายการ หลากหลาย ทั้งงานลักษณะการก่อสร้าง การปรับปรุง การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ระบบ CCTV อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกสำนักงาน และทาง เข้าออกบ้านพักพนักงาน ส่งผลต่อการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอว่า จะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หรือคุณสมบัติของผลงานประเภทเดียวกันว่าคือ งานลักษณะใด จึงเห็นควรให้ทบทวนและแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียด ของโครงการแล้ว พบว่า เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขต ของงานบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งเห็นควร ให้การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการปรับปรุง ภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อนำ องค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงานให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริงในการนี้ จึงพิจารณาและเห็นควร ขอชะลอการดำเนินโครงการดังกล่าว และขอปรับแผนงบประมาณรายการ โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนกำหนด โดย ได้ดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณรายการจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณ รายการจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายการจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างสำนักกิจการภูมิภาค (ภก.) ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	-	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร จึงต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ประกอบกับในการเข้าร่วม ประชุมชี้แจงรายละเอียดค่าของงบประมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ ของโครงการ คณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดทำพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ทบทวนและแก้ไข ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้วพบว่า เนื่องจาก คณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความ เห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขตของงานบางส่วน มีความซ้ำซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งเห็นควรให้ การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการ ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จ ก่อน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงาน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริง ในการนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการดำเนินโครงการดังกล่าวและ ขอปรับแผนงบประมาณรายการจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายการ จ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนกำหนด โดยได้ดำเนินการขอปรับ แผนงบประมาณรายการจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายการ จ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายการจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ พร้อมทั้งดำเนินการขอความเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการโครงการ โดยได้รับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รายการจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายการจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายการจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างสำนักกิจการภูมิภาค (ภก.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภภ.๒	๑๒.๑๐๒	๑๒.๑๐๒	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพัก พนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้าง) จำนวน ๕ หลัง (๙ ยูนิต)			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ผพ. รก. รสทช. (ภค.) ได้อนุมัติให้ดำเนินการ จัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และได้อนุมัติให้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินขั้นตอน ประกวดราคาใหม่อีกครั้ง โดย ผพ. รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติ ให้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินงานตามขอบเขตงานต่อไป	๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนบ้านพักพนักงาน เสร็จสมบูรณ์พร้อมเช่าอยู่ ๕ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนิน ขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทำให้ราคากลางที่ได้รับการ อนุมัติครั้งที่ ๑ หมดยุลง จึงต้องดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่ อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้ประกาศเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ทำให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางจึงต้องกำหนดราคากลางและเสนอขออนุมัติใหม่ (ครั้งที่ ๓) ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๓	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	ภภ.๓	๓๐.๕๐๐	๔.๗๖๐	ปี ๒๕๖๕ (๒๐.๗๔๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ของ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ เกิดความสวยงาม สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ การทำงานรองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานพบความขัดแย้งกันระหว่างแบบรูปรายการและ แบบแสดงปริมาณงานและราคา จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ในส่วนนี้ได้ ทำให้ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างออกไป จำนวน ๗๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ลสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาและลง นามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ครั้งที่ ๑ ซึ่งอยู่ระหว่าง การพิจารณาของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) โดยมีประเด็นที่ สำคัญ อาทิ (๑) แก้ไขการเพิ่ม – ลดของปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน (๒) แก้ไข และเพิ่มแบบรูปรายการ ตามความเห็นของผู้ออกแบบ (๓) การแก้ไขแบบที่ ไม่กระทบกับคุณภาพของวัสดุ ความสวยงาม การใช้งานและความมั่นคงแข็งแรง ของอาคาร โดยไม่ต้องสอบถามความเห็นจากผู้ออกแบบ (๔) การเปลี่ยนแปลง แผนกำแพงกันดิน (๕) การก่อสร้างกำแพงกันดิน โดยใช้แผนกำแพงกันดิน (๖) การเพิ่มรายการงานคาน และดำเนินการก่อสร้างตามการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แบบรูปรายการในส่วนฐานราก ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และ งวดที่ ๔ แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และ ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาแล้ว ไม่สามารถตรวจรับงาน ทั้ง ๔ งวด ได้ เนื่องจาก เป็นงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ก่อสร้างฯ ครั้งที่ ๑ ดังนั้นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงได้มีหนังสือถึง ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งแจ้งว่าจะสามารถตรวจรับงานได้ ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว โดยขณะนีการก่อสร้าง มีความคืบหน้าร้อยละ ๓๐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิหนังสือถึงผู้รับจ้าง แล้วจำนวน ๘ ครั้ง เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ต่อไป ทั้งนี้ สัญญาการ ก่อสร้างฯ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มี หนังสือแจ้งคำปรับไปยังผู้รับจ้างตามเงื่อนไขตามสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว	๓๐.๐๐		✓	๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือ ระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ อาคารสำนักงานมีความครบถ้วน พร้อมใช้งาน ๑ หลัง/ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ พบ ปัญหาแบบในงานก่อสร้างขัดแย้งหลายรายการ จึงส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างในส่วนใดได้ ทำให้ต้องดำเนินการขออนุมัติขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างออกไป และแก้ไขสัญญาจ้างฯ รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้พิจารณาสรุปรายการเปรียบเทียบราคา ค่าวัสดุและแรงของแผ่นกำแพงกันดิน จึงมีมติให้ผู้รับจ้างทบทวน ปริมาณงานและราคา ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ พิจารณา ประกอบกับผู้รับจ้างหยุดการดำเนินการโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื้องต้นคาดว่าผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบกับช่วงที่ผู้ รับจ้างเข้าดำเนินงานเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พื้นดินรอบ ๆ โครงการ ก่อสร้างมีความอ่อนตัวและเปียกแฉะแฉะ ยากต่อการนำเครื่องจักร เข้าดำเนินการก่อสร้าง จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตาม แผนการทำงาน และไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดได้ ทั้งนี้ สัญญา การก่อสร้างฯ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งคำปรับไปยังผู้รับจ้างตามเงื่อนไขตามสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนที่กำหนด (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๓	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภก.๔	๙.๙๔๐	๕.๔๔๐	ปี ๒๕๖๕ (๔.๕๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตลอดเวลาพิเศษ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนเด็ก และเฝ้าระวังการรบกวนทางสัญญาณต่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผลกระทบต่อคลื่นแม่เหล็กในพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งานติดตั้งสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่น จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ติดตั้งสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่น ประกอบและติดตั้ง งานระบบฐานข้อมูล งานติดตั้งระบบควบคุมแจ้งเตือน พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ และทำการทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช.ภาค ๔ และเขตเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ เสนอ รสทช. (ยก.) รก. ลสทช. แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓,๔๗๕,๓๖๐ บาทต่อไป ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ สำนักงาน กสทช. มีชุดสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นที่เป็นสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตลอดเวลาในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการรบกวนทางสัญญาณต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความไวต่อผลกระทบจากทางคลื่นความถี่และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ย่านชุมชน เป็นต้น จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ (๑) ค่ายฟ้าของอาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๒) ชั้น ๗ ที่ตั้งสำนักงาน กสทช. เขต ๔๑ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และ (๓) ค่ายฟ้า อาคารสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้ครอบคลุมในย่านความถี่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการกำกับดูแลด้านการแพร่กระจายคลื่นของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กทช. มท. ๕๐๐๑ – ๒๕๕๐ รวมทั้งสอดคล้องตามพันธกิจตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐	๙๐.๐๐		✓	๑. จำนวนสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นฯ ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตรวจเอกสารให้ละเอียด รวมทั้งเอกสารมีปริมาณมากที่ต้องพิจารณาก่อนการลงนามอนุมัติ/รับทราบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ (ภก.๔) ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ และดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการฯ เสนอ รสทช. (ยก.) รก. ลสทช. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-
๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่)	ภก.๓	๑๔.๔๑๔	๑๔.๔๑๔*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ ให้มีสถานที่สำหรับปฏิบัติงานของพนักงาน กสทช. รองรับภารกิจของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงใหม่) ครั้งที่ ๕ เพื่อปรับแก้ไขแบบรูปรายการและเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและค่างาน เนื่องจากปัญหาการออกแบบและทางเทคนิค/การติดตั้ง/แบบรูปรายการขัดแย้งกับแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา รวมทั้งการแก้ไขข้อความในสัญญาเพิ่มเติม และเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ เพื่อแก้ไขแบบรูปรายการและเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและค่างาน อาทิ การปรับปรุงแบบรูปรายการ การเปลี่ยนรุ่นครุภัณฑ์จัดซื้อ เนื่องจากผู้ผลิตยกเลิกการผลิต การให้เปลี่ยนลายครุภัณฑ์จัดซื้อ ให้เพิ่มและลดจำนวนครุภัณฑ์จัดซื้อให้ตรงตามแบบรูปรายการ การแก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว และได้ดำเนินการส่งมอบงาน ๔ งวดที่เหลือแล้ว ได้แก่ งานงวดที่ ๑๔, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ (งวดงานสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาแล้ว ไม่สามารถตรวจรับงานทั้ง ๔ งวดดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ ดังนั้น ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งแจ้งว่าจะสามารถตรวจรับงานได้เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างฯ ต่อไป	๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ จำนวน ๑ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพบปัญหาแบบขัดแย้ง จากการออกแบบและทางเทคนิค/การติดตั้ง/แบบรูปรายการขัดแย้งกับแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จึงต้องดำเนินการปรับแก้แบบรูปรายการและขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ ๑๔ ๑๖ ๑๗ และ ๑๘ (งวดสุดท้าย) ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบได้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการทำงาน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	ภ.ก.๓	๑๑.๒๕๘	๑๑.๒๕๘*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ให้มีสถานที่ สำหรับปฏิบัติงานของพนักงาน และรองรับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ภาค ๓			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ขออนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ (ครั้งที่ ๒) เพื่อแก้ไขสัญญาข้อ ๑๕ ค่าปรับ กรณีแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ลดวงเงิน ให้ คงค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเดิม จึงปรับแก้ไขค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตัวที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๓๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สำนักงาน กสทช. โดยในงานก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ พบปัญหาเนื่องจากแบบรูปไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนในส่วนของงานโครงสร้าง หลังคาบางส่วน และปัญหาคานไม้ชัดเจนเกี่ยวกับการระบายน้ำบนหลังคา เนื่องจากหลังคาเป็นพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งมีพื้นที่บริเวณกว้างและกระทบต่อการ ทำงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งต้องหาข้อยุติร่วมกับผู้ออกแบบในการหาข้อสรุปการแก้ไข แบบรูปรายการ ซึ่งต่อมาผู้รับจ้างมีความเห็นว่า การปรับแก้ไขของผู้ออกแบบ ส่งผลกระทบต่องานที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน รวมทั้งงานส่วนอื่นไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดเพื่อรอ ข้อสรุปเรื่องระบบระบายน้ำบนหลังคา ก่อนเริ่มดำเนินงานต่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๒ วัน สำนักงานฯ จึงขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ออกไป โดย ผชพ. รก. ลสทช. ได้มีอนุมัติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ออกไปจำนวน ๘๒ วัน ซึ่งได้ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาฯ แล้วเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตัวที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดแนวทางการปรับแผนงานใหม่ โดยเมื่อ คู่สัญญามาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และดำเนินการ ปรับแผนการทำงานใหม่ตามที่หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน ของรัฐดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนด ส่งมอบตามสัญญา ให้กำหนดให้แผนงานดังกล่าวเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้างต่อไป โดยในการจัดทำแผนการทำงานหรือการปรับแผนการทำงาน ใหม่ ให้กำหนดวันที่จะให้คู่สัญญาเริ่มปฏิบัติงานตามแผนการทำงาน สำหรับ กรณีที่สัญญาได้มีการกำหนดวงเงินและวงเงินไม่สัมพันธ์กัน ในการแก้ไข สัญญาเพื่อดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ ให้แก้ไขวงเงินและวงเงิน ให้เหมาะสม และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จึงได้รายงานแผนการทำงานโครงการก่อสร้าง ที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เสนอ ลสทช. รับทราบแผนการทำงานที่ผู้รับจ้างส่งแผนการทำงานมาใหม่ โดย แผนการทำงานใหม่ของโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ กำหนดให้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม งานและผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างฯ ได้ร่วมกันติดตามการทำงานของผู้รับจ้าง รายเดือนและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงาน ตามมาตรการ ของ กวก. อย่างเคร่งครัด และนำเสนอรายงานประเมินผลการทำงานประจำเดือน ให้แก่สำนักกิจการภูมิภาค ขณะนี้งานก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ ๗๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีความเห็นให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ต่อไป พร้อมทั้งอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้ แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนการทำงานที่กำหนด	๗๕.๐๐		✓	๑. จำนวนที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จำนวน ๑ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพบปัญหาหลัง บริเวณขัดแย้งกับพื้นที่จริงทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบรูป รายการ จึงต้องขอขยายระยะสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ออกไปจำนวน ๓๓๑ วัน และต่อมาในงานก่อสร้างฯ พบปัญหาแบบรูปไม่ชัดเจนและ ไม่ครบถ้วนในส่วนของงานโครงสร้างหลังคาบางส่วน และปัญหาคาน ไม้ชัดเจนเกี่ยวกับการระบายน้ำบนหลังคา ซึ่งต้องหาข้อยุติร่วมกับ ผู้ออกแบบในการหาข้อสรุปการแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งต่อมาผู้รับจ้าง มีความเห็นว่า การปรับแก้ไขของผู้ออกแบบส่งผลกระทบต่องานที่ได้ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน รวมทั้งงานส่วนอื่นไม่สามารถดำเนินการ ต่อไปได้ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดเพื่อรอ ข้อสรุปเรื่องระบบระบายน้ำบนหลังคา ก่อนเริ่มดำเนินงานต่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๒ วัน ซึ่งเป็นกรนับวันตั้งแต่วันที่มีการหยุดการ ดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อรอการพิจารณาปัญหาดังกล่าว จนถึงวันที่มีการ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอันยุติ ส่งผลให้ต้องขอขยาย ระยะเวลาสัญญาจ้างฯ ออกไปอีกจำนวน ๘๒ วัน (ครั้งที่ ๒) ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	
๔	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	สท.	๓๑๓.๗๕๔	๓๑๓.๗๕๔	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการกำกับ ดูแลและส่งเสริมกิจการกระจาย เสียง และกิจการโทรทัศน์ และ พัฒนากลไกในการกำกับดูแลด้าน เนื้อหา การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน และคุ้มครอง ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์			✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนิน ภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ แล้วเสร็จ	๙๓.๕๗	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๔๘๗.๖๐๑	๔๘๗.๖๐๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการกำกับ ดูแลกิจการโทรคมนาคมและ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม			✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนิน ภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคมแล้วเสร็จ	๙๕.๗๑	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	แผนงานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียมสื่อสาร	ยก.	๑๔๙.๙๘๗	๑๔๙.๙๘๗*	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนภารกิจกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่ จะต้องดำเนินการ สามารถแก้ไข ปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	๑๙.๑๕	✓		ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของกรดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	อบ.	๑๐๑.๑๖๐	๑๐๑.๑๖๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล				✓		ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ อาทิ ๑. ได้สนับสนุนบำรุงพระอารามหลวง และบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนต่างๆ ภายในบริเวณวัด จำนวน ๕ แห่ง ๒. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวรมันมหาราช การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร วันชาติ วันพืชมงคล การบริจาคสิ่งของบ้านราชวิถี เป็นต้น	๙๙.๘๗	✓		๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	นบ.	๑๙.๓๒๐	๙.๓๒๐	ปี ๒๕๖๕ (๑๐,๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายเว็บและโซเชียลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รองรับการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น และมีจำนวนลิทธิการใช้งานเพียงพอรองรับความต้องการใช้งาน				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Web Intelligence เพิ่มสิทธิการใช้ระบบ รวมทั้งงานรวมระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพเข้ากับระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เดิม และการจัดหาระบบตามขอบเขตของงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบ Web Intelligence เพิ่มสิทธิการใช้ระบบในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายเว็บและโซเชียลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการเชื่อมโยงโปรไฟล์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรใด อาทิ รายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลประวัติหรือข้อมูลทางสังคมออนไลน์ของบุคคล เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก รวมทั้งสามารถรวมระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพเข้ากับระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เดิมที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนลิทธิการใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกรเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายเว็บและโซเชียลของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-
๔	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	วส.	๔.๘๓๒	๐.๙๙๗	ปี ๒๕๖๕ (๓.๘๓๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติที่สมควรปรับเปลี่ยน ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยและจัดทำชุดร่างหลักเกณฑ์สำหรับการกำกับดูแลการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอื่นที่มีใช้โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับบริบทอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งบทสรุปที่สำคัญจากงานวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นหนังสือ เรื่อง “นิเวศสื่อโทรทัศน์ไทย กับแนวทางการกำกับดูแลในยุคสตรีมมิ่ง” รวมทั้งได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีรายงานข้อเสนอแนะฯ ข้างต้น สามารถนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-
๔	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีบีโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	วส.	๔.๔๐๐	๐.๖๕๐	ปี ๒๕๖๕ (๓.๗๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในมิติทางสังคมของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อระดับนโยบาย				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการในมิติทางสังคมในภาพรวมของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีบีโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีรายงานข้อเสนอแนะฯ ข้างต้นสามารถใช้เสนอต่อระดับนโยบาย และประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการผลักดันงานมิติเชิงสังคมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานและข้อเสนอแนะฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ศว.	๓.๕๐๐	๓.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลออนไลน์ และเพื่อยกระดับข้อมูลของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปสู่การเป็นสารสนเทศ (Information) ในรูปแบบ Data Visualization โดยครอบคลุมมิติหลักๆ อย่างครบถ้วน และนำเสนอต่อสาธารณะผ่านศูนย์ข้อมูลออนไลน์ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์						✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว	-	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ผลพช. (สท.) รก. รสทช. (วก.) ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจากสำนักวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล (ศว.) ได้พิจารณาพบทวนชุดข้อมูล (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการกิจสนับสนุนการให้บริการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) และผู้รับผิดชอบระบบ Data Center และการจัดทำ Data Visualization ของสำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บบ.)) ตามความเห็นของคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานฯ เพื่อพิจารณาพบทวนชุดข้อมูลและขอบเขตการดำเนินงานใน (ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักบริหารข้อมูลกลาง (บบ.) อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ภายใต้งบประมาณปี ๒๕๖๕ และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญ ศว. เสนอ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของสำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว	-
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	ปส.	๗๖.๐๙๗	๓๘.๐๔๘	ปี ๒๕๖๕ (๓๘.๐๔๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย ได้อย่างสมบูรณ์ และทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 4K และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์ดำเนินการติดตั้งระบบออกอากาศ พร้อมกับทดสอบระบบ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือระบบด้านเทคนิคสำหรับการออกอากาศและมีระบบป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ซึ่งทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการทำงานของศูนย์ถ่ายทอดสดฯให้มากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือระบบด้านเทคนิคสำหรับการออกอากาศให้ทันสมัย และสามารถรองรับเทคโนโลยีโทรทัศน์ 4K รวมทั้งยังสามารถใช้ศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ระบบต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของผู้ประกอบการโทรทัศน์ และมีการดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่จัดขึ้น ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา รวมทั้ง ได้ดำเนินการทดสอบระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และจะนำไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทยต่อไป	๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนศูนย์ถ่ายทอดสดฯ ๑ ศูนย์ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ปส.	๙.๗๓๗	๒.๗๓๗	ปี ๒๕๖๕ (๗.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำหรับรองรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อรองรับการบริการด้านการอนุญาตและการกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้พัฒนาและปรับปรุง และรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบฯ เอกสารคู่มือ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งาน ระบบให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการรายใหม่เข้าถึงกระบวนการยื่นขออนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	
๔	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	ปส.	๑๕.๗๒๗	๑๒.๕๘๒	ปี ๒๕๖๗ (๓.๑๔๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา และเพื่อให้มีเครื่องมือติดตามและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตที่ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตในด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ สำหรับใช้พัฒนาระบบ และรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ ๑ รวมถึงผลการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบระบบ ผลการศึกษาการออกแบบกระบวนการในการวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ ฯลฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ ในการจัดทำรายงานผลการศึกษาพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๗๕.๐๐	✓	๑. ร้อยละของจำนวนสำนักที่เข้าใช้ฐานข้อมูลในระบบฯ ร้อยละ ๘๐ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐	๑๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบเดียวกันอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศ กสทช. ๒. จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการผลิตข่าวในพระราชสำนักที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำเอาข่าวในพระราชสำนักไปเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง					✓		๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนการนำเสนอข่าวในพระราชสำนักฯ ๕ เรื่อง ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕		-	
๔	โครงการสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย	สส.	๖.๖๗๘	๖.๖๗๘	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสำรวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย จากการรับฟังผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เครื่องรับวิทยุ ช่องทางออนไลน์ และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย				✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานและสำรวจข้อมูลพฤติกรรมและความนิยมของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๘๘๔,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ในการจัดทำรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานสรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร โดยจะครบกำหนดการส่งมอบงานในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓,๕๓๖,๐๐๐ บาทต่อไป	๗๐.๐๐		✓	๑. จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจากเดิมด้วยวิธีคัดเลือก เป็นวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเนื่องจากลักษณะในการดำเนินการสำรวจไม่มีกระบวนการที่ซับซ้อน จึงเห็นควรให้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่ โดยให้ใช้เกณฑ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้เกณฑ์ราคาเพียงประการเดียว จึงต้องดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของคณะทำงานฯ ส่งผลให้การลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	
๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	รส.	๕.๓๐๐	๕.๓๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ ให้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCS) ปัจจุบันของสำนักงาน กสทช.				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ผลการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบ ได้แก่ การทดสอบระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องวิทยุกระจายเสียงตามที่สำนักงานต้องการสามารถบันทึกข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการตรวจวัดมาตรฐานทางเทคนิคได้ และต้องสามารถใช้งานเชื่อมโยงกับระบบตรวจวัดการแพร่ฯ ของสำนักงาน กสทช. ได้ครบทุกฟังก์ชันเดิม เพื่อบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๓ ในการส่งมอบระบบที่ได้มีการทดสอบพร้อมจัดอบรมผู้ใช้งานระบบ	๘๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำหนดการลงนามในสัญญาจ้างไว้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อรอการแก้ไขประกาศ กสทช. ๗ ฉบับ ตามนโยบายของท่าน กสทช. ธนพันธ์ฯ ซึ่งหนึ่งในประกาศข้างต้น ได้แก่ ประกาศ กสทช. เรื่อง การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ต้องใช้งานระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงนี้ แต่ภายหลัง การดำเนินการแก้ไขประกาศฯ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ อีกทั้งการแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าวพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบฯ นี้ สำคัญรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รศ.) จึงได้เริ่มดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	
๔	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	ปส.	๑๓๐.๐๐๐	๒๐.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๖๕.๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๔๕.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเข้าระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาคเพิ่มเติม เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์					✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว	-		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ เป็นโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรให้อยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าว โดย สทช. ได้อนุมัติให้อยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นชอบให้อยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	-
๔	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	วท.	๑๐.๐๐๐	๓.๐๐๐	ปี ๒๕๖๕ (๗.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการ และปรับปรุงฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) เดิมที่การใช้บริการส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ประกอบด้วย เอกสารแสดงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ รายงานผลการดำเนินงานการติดตั้งระบบ รายงานผลการทดสอบ (UAT) รายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการความต้องการทั่วไป และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมที่เกิดจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายฯ ระบบ รวมทั้งมีรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลสายงานกิจการโทรคมนาคมจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ จากรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนฐานข้อมูลฯ (ระบบ) ๑ ระบบ ๒. จำนวนระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลสายงานกิจการโทรคมนาคม ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	วท.	๘.๘๑๓	๔.๘๔๗	ปี ๒๕๖๕ (๓.๙๖๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และนำข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์และ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง ต่อเนื่องสำหรับการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม และ กำหนดนโยบายแผนและ มาตรการกำกับดูแลให้มี ประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชันจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นข้อมูล ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัพฤติกรรมของผู้บริโภคกับการใช้งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน “พุดติมาตร” ตามแนวทางที่ได้จัดทำไว้ ผลการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีความ จำเป็นต่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานจากข้อมูลที่จัดเก็บในแอปพลิเคชัน “NetCare” ของสำนักงาน กสทช. โดยดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API หรือ View Table และจัดเก็บในฐานข้อมูลของโครงการเพื่อแสดงผลสำหรับคู่กับ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันพุดติมาตร ผลการออกแบบปรับปรุง แอปพลิเคชัน “พุดติมาตร” ให้รองรับการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ในอนาคต และ สามารถเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ ของสำนักงาน กสทช. รายงาน การสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชันอย่างน้อย ๑๐ วันต่อเนื่อง และ ๔ เดือนต่อเนื่อง รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชันในเดือนที่ ๑ ถึง เดือนที่ ๔ รายงาน การวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) ประจำเดือน สำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่อื่นจะนำไปสู่การผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ฯลฯ โดยได้นำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานงวดที่ ๒ มาดำเนินการตามนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำส่งข้อมูลให้กับสายงานวิชาการ ได้แก่ ปริมาณการใช้งาน อินเทอร์เน็ตเพื่อนำมากำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และการนำข้อมูลบริการ แอปพลิเคชันประเภท OTT เพื่อเอาไปปรับปรุงนิยามตลาดและศึกษาแนวโน้ม การทดแทนบริการดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ดังกล่าวเพื่อจัดทำและนำส่งแบบสอบถามไปยังภาคประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเรื่องบริการโทรคมนาคม การตระหนักถึงความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อนำผลสำรวจที่ได้จากแบบสอบถามดังกล่าวมากำหนด นโยบายที่สอดคล้องต่อไป	๖๐.๐๐		✓	๑. จำนวนรายงานผลการ สำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า โครงการดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงมีความจำเป็นที่จะ ต้องชี้แจงถึงความจำเป็นและเหตุผลในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการ ดำเนินการเชื่อมข้อมูลที่มาจากแอปพลิเคชัน NetCare มีขั้นตอน ที่ต้องทำการประเมินผลกระทบ และอื่นๆ เพื่อมีให้ชุดข้อมูลด้าน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องทำการประเมินวัตถุประสงค์ในการ ใช้ข้อมูล การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบคอบก่อนการเชื่อมต่อ ข้อมูล เพื่อให้ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-
๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	วท.	๒๐.๔๗๗	๑๐.๒๓๙	ปี ๒๕๖๗ (๑๐.๒๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือ เส้นทางในพื้นที่เพื่อจัดลำดับ เส้นทางที่มีความสำคัญหรือ มีความจำเป็นในการดำเนินการ นำระบบสื่อสารลงใต้ดินหรือ จัดระเบียบสายสื่อสาร และ นำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อทำข้อมูลเส้นทางที่ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ พาดสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานแผนการ ดำเนินงานโครงการ (Project Plan) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับการส่งมอบ งานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (Prototype) ซึ่งจะ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยจะดำเนินการออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้างข้อมูลโครงข่ายสายพร้อมรายละเอียดเชิงอธิบาย (attribute) เพื่อ รองรับการใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดทำในโครงการ และการ ออกแบบตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (Prototype) ซึ่งจะได้ prototype ต้นแบบ สำหรับพัฒนาระบบในการนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของ สำนักงาน กสทช. มาเพื่อวิเคราะห์การอนุญาตพาดสายสื่อสารต่อไป	๖๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ และรายงาน การสำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า ผู้ยื่นเสนอราคาไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงต้องดำเนินการยกเลิกการ ประกวดราคา และดำเนินขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	
๔	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสาย สื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	วท.	๔.๖๐๗	๒.๕๓๔	ปี ๒๕๖๗ (๒.๐๗๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการ แก้ไขสายสื่อสารเพื่อความ ปลอดภัยของประชาชน (P-safe) ให้สามารถรับส่งคำร้องของ ประชาชนไปยังผู้ประกอบกิจการ ได้โดยผ่านระบบบริหารจัดการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ ตอบกลับการแก้ไขผ่านระบบฯ ให้ผู้ร้องรับทราบผลการ ดำเนินการโดยไม่ล่าช้า รองรับ นโยบายการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ หน้าจอ Interface Web-Application ระบบ P-safe และ Mobile Application ผลงาน Source Code ของโปรแกรม ประยุกต์ระบบ P-safe และการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ P-safe ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป โดยผลสัมฤทธิ์จากการดำเนิน โครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและ ติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการ เกิดอันตรายต่อประชาชนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนจาก สายสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	๙๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริง ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้อำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	ศท.	๑๘.๙๙๗	๑๓.๒๙๘	ปี ๒๕๖๕ (๕.๖๙๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายและพัฒนากระบวนการใช้การตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมายของสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารสำนักงาน กสทช. โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสายงานและในระดับสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนงานและสถานการณ์ปัจจุบัน				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การทดสอบระบบUAT (User Acceptance Test) ในส่วนของระบบโครงสร้าง UAT Environment ของสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้เจ้าหน้าที่งานผู้ออกใบอนุญาต และ/หรือ เจ้าหน้าที่งานผู้มีอำนาจของสำนักงาน กสทช. สามารถปรับใช้ระบบดังกล่าวในการค้นหาและตรวจสอบใบอนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทุกประเภทได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมาย การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาเครื่องวิทยุคมนาคมทุกประเภทที่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ได้ เช่น Shopee Facebook เป็นต้น โดยตัวระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีไว้เป็นความคิดได้ว่าเครื่องวิทยุคมนาคม (Keywords ที่ใส่คำสำคัญลงไป) มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ใด และมาจากร้านค้าใด ซึ่งโดยภาพรวมทำให้สำนักงาน กสทช. ในฐานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สามารถกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications Regulatory Authority) อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ได้อย่างจริงจัง	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ชท.	๘.๘๖๓	๒.๖๕๙	ปี ๒๕๖๗ (๖.๒๐๔)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานประจำงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยต่อมาที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑ (Interim Report I) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้มีความเห็นให้ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑ (Interim Report) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑ (Interim Report I) (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับนโยบายจากผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแลประเภทบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับประเทศสำหรับการดำเนินงานงวดที่ ๓ และจะจัดประชุมหารือ Focus Group เพื่อปรับปรุงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาตและพนักงานสำนักงาน กสทช. ต่อไป	๕๒.๐๐		✓	๑. จำนวนแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลฯ ๑ แผน ๒. จำนวนคู่มือการส่งข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาคัดเลือก โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. โดย สำนักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นต่ออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งต่อมาผู้ยื่นอุทธรณ์ได้มีหนังสือขอแจ้งถอนอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	กท.	๑๔๔.๖๓๐	๒๑.๖๙๔	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๙) ปี ๒๕๖๗ (๒๔.๕๘๗) ปี ๒๕๖๘ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๙ (๓๑.๘๑๙) ปี ๒๕๗๐ (๓๓.๒๖๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๗๐	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินการตามภารกิจและขอบเขตของงานที่ปรึกษา (รอบ ๙ เดือน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน	๑๐.๐๐	✓		๑. จำนวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ ๑ ฉบับ ๒. จำนวนรายงานตรวจสอบควบคุม ติดตามความก้าวหน้าปีละ ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	-	
๔	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาการกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ USO ประจำปี ๒๕๖๖	กท.	๘.๐๐๐	๘.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจ้างผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกิจและโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ USO เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเข้าใจ หรือสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ในเชิงบวกต่อสาธารณชน โดยใช้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย การจัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๑๐.๐๐		✓	๑. จำนวนสื่อภาพยนตร์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ๒. จำนวนการเผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน งาน/กิจกรรม/โครงการ	*การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/ กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก			เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	รท.	๐.๖๕๑	๐.๖๕๑	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาช่องทางติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาต โดยมีช่องทาง Web Portal ในการส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและรายงานสถานะความคืบหน้าผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้สำนักงาน กสทช. ทราบ			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย การพิจารณาผลการศึกษา กระบวนการทำงานรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการบันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียนและระบบข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม CRM ของสำนักับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) และแผนการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพฯ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๑๒๘,๔๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ประกอบด้วย ระบบติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในด้านการโทรคมนาคมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผ่านช่องทาง Web Portal (NBTC Service Portal) เพื่อส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน รวมถึงการแจ้งเตือน และติดตามสถานะความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนจากผู้รับใบอนุญาตฯ และผลการจัดฝึกอบรมการใช้งาน และการดูแลระบบให้กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. และผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมคู่มือ โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๕๑๓,๖๐๐ บาท ต่อไป	๘๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในขั้นตอนการจัดจ้างฯ โดยวิธีคัดเลือก พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว โดยคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงต้องดำเนินการยกเลิกและเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมไปถึงระยะเวลาจนกระทั่งได้ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๕๓ วัน ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	
๔	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	คท.๑	๘.๘๘๐	๗.๕๔๘	ปี ๒๕๖๕ (๑.๓๓๒)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคมเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ พัฒนาหรือปรับปรุงบริการของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากจุดให้บริการเดียว โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric)			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย แผนผังแสดงการทำงานของระบบทั้งหมด (System Diagram) รายงานผลการติดตั้งระบบที่เสนอทั้งหมด รายงานผลการตรวจสอบและปิดช่องโหว่ระดับระบบปฏิบัติการ คู่มือการออกแบบดูแล และพัฒนาระบบ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบ Any Registration ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว พร้อมให้บริการประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอรับอนุญาตกับสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-		
๔	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	ขท.	๙.๒๐๐	๖.๒๙๐	ปี ๒๕๖๕ (๒.๙๑๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมโยงโครงข่าย โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ ของสำนักที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสายงาน และในระดับสำนักงาน กสทช. และเพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานและกำกับดูแลระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทดสอบระบบรายงานผลการดำเนินงาน และคู่มือเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งจัดประชุมและจัดฝึกอบรมภายในสำนักงาน กสทช. สำหรับผู้ประกอบการฯ และจัดประชุมและฝึกอบรมภายในสำนักงาน กสทช. สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว โดยระบบฯ ดังกล่าวมีระยะเวลาการรับประกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีตามสัญญาฯ ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการทำงานของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง และมั่นคงปลอดภัย พร้อมส่งรายงานผลการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน Preventive Maintenance ให้แก่สำนักงาน กสทช. ทุกๆ ๓ เดือน ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อใช้ในการกิจการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การบันทึกข้อมูลการระงับข้อพิพาทการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย และการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อ กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ระบบดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ภายในสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงข้อมูลและนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประมวลผลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ขท.) และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ไปสู่สำนักงานดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ	๑๐๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-		